



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CRONOGRAMA ESCUELA Nº 120 - RIVERA

ITEM	RUBRO Y SUB-RUBRO	7 días	7 días	7 días
A	ALBAÑILERIA			
A-1	Picado revoques interiores			
A-2	Picado de pisos y contrapiso			
A-3	Retiro de aberturas - A1, A2, A3 y A4			
A-4	Amure de aberturas - A1, A2, A3 y A4			
B	TERMINACIONES			
B-1	Revoques interiores			
B-2	Revoques exteriores			
C	PISOS Y ZOCALOS			
C-1	Contrapiso			
C-2	Cerámica piso			
C-3	Zócalo			
D	CUBIERTA LIVIANA			
D-1	Techo autoportante			
D-2	Retiro cielorraso madera - aula 6			
D-3	Cielorraso PVC			
D-4	Aislación de lana de vidrio			
E	ALUMINIO			
E-1	A1			
E-2	A2			
E-3	A3			
E-4	A4			
F	PINTURAS			
F-1	Paramentos interiores			
F-2	Paramentos exteriores			
J	INSTALACION ELECTRICA			
J-1	L1 - Luminarias c/louwer doble parabólico - 2x36 W			
J-2	Ventiladores de pared			
J-3	Instalación de luminarias y ventiladores			
J-4	Cañerías, enhebrado y terminaciones			
J-5	Tablero			
J-6	Instalación existente			
K	VARIOS			
K-1	Cartel de obra			
K-2	Protecciones			
K-3	Limpieza de obra			
K-4	Limpieza final			