
ESCUELA nº141-232 CANELONES

REPARACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

A OBRAS EDILICIAS 

1 ,00 IMPLANTACION

1 0,1 oficinas y servicios  baño químico, y local tipo contenedor, depósitoG 1,00 

1 0,2 cartel U 1,00 

1 0,3 provisorios y consumos agua y energía eléctrica G 1,00 

2 ,00 VARIOS

2 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00 

2 0,2 Limpieza de obra G 1,00 

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

B SUBCONTRATOS 

3 ,00 ELECTRICA

3 0,1 Retiro de luminarias, conductos aparentes, etc. G 1,00 

3 0,2 Canalizaciones  de potencia  e iluminación G 1,00 

3 0,3 Conductores de potencia G 1,00 

3 0,4 Terminaciones: Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros G 1,00 

3 0,5 Tableros y gabinete de reactiva G 1,00 

3 0,6 LUMINARIAS

3 0,7 L1 U 123,00 

3 0,8 L2 U 20,00 

3 0,9 L3 U 11,00 

3 1,0 L4 U 8,00 

3 1,1 L5 U 4,00 

3 1,2 Instalación de luminarias G 1,00 

3 1,3 ATERRAMIENTO Y PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS

3 1,4 Puesta a tierra  y Pararrayos G 1,00 

3 1,5 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

3 1,6 Teléfono G 1,00 

3 1,7 DOCUMENTACION

3 1,8 PLANOS, trámites, solicitud de aumento de carga, firma técnica G 1,00 

3 1,9 Cámaras de 40x40 U 3,00

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 

SUB T O T A L   OBRA PREVISTA $

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $

SUB TOTAL  CON  IVA OBRA PREVISTA $

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64,8 % DE MONTO IMPONIBLE) $

TOTAL OBRA PREVISTA (CON IVA Y LEYES SOCIALES) $

IMPREVISTOS (15% DE OBRA PREVISTA) $

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS

SUB TOTAL  CON  IVA IMPREVISTOS $

MONTO IMPONIBLE (50% DE IMPREVISTOS) $

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64,8 % DE MONTO IMPONIBLE) $

TOTAL IMPREVISTOS (CON IVA Y LEYES SOCIALES) $

TOTAL GENERAL OBRA   (inc.IVA y LEYES SOCIALES) $

Plazo de Ejecución de la Obra: 60 días calendario
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