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Pregunta 

1. Liceo Nº 2 de Solymar: solicitamos información del corte geológico del terreno, 

fundamental para poder determinar el tipo de excavación que debemos realizar 

para la construcción de las cámaras y tendido de los caños. 

Respuesta 

No existe información de corte geológico para proporcionar 

 

Pregunta 

2. Liceo Nº 2 de Solymar: solicitamos información de posibles interferencias en el 
recorrido de las cañerías (instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, Gas, etc., tanto 
públicas como privadas del centro, que puedan interferir con las excavaciones. 

 

Respuesta 

El alcance de las obras planificadas para la conexión a saneamiento del Liceo No.2 de 

Solymar, es hasta la cámara No.1 inclusive, la cual se ubica en el límite del predio. 

Desde ésta cámara hacia el colector, conecta Ose o una empresa autorizada para 

trabajar en vía pública, la cual conoce o se hace de la información de posibles 

interferencias con otros servicios. 
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Pregunta 

Liceo Nº 2 de Solymar Norte: plazo de obra. En la memoria descriptiva indican 15 días 

hábiles de trabajo, pero en el plazo de la obra indicado por CND en la Sección 2 indican 

15 días, entendiendo que los plazos que maneja CND siempre son en días calendario, 

lo cual reduce el plazo a 11 días hábiles, lo cual parece muy escaso. Aparte de este 

pequeño detalle, existen los tiempos de solicitud de información de profundidad de 

conexión a OSE (mínimo 15 días), plazo de inspección de instalación, aprobación y 

firma de contrato (de ANEP con OSE) (estimado 15 días), y luego el plazo de conexión 

entre 30 y 60 días. Una vez realizada la conexión, recién se puede terminar el trabajo 

de conexión de las cañerías existentes a la nueva red, no se pudo hacer antes para 

dejar operativo el saneamiento existente del Liceo. Si sumamos los plazos, estamos 

hablando de 65 a 95 días, muy lejos de los 15 días solicitados en el pliego. ¿Cuál sería 

el plazo real de la obra? 

 

Respuesta 

En plazo de obra no se consideran los tiempos administrativos en los entes 

 

Pregunta 

Liceo Nº 2 de Solymar Norte: el trámite de solicitud de conexión lo debe hacer el 
propietario del padrón (en este caso ANEP) o alguien con Poder de ANEP para realizar 
el trámite. En este caso, ¿el trámite lo realiza ANEP, o ANEP realiza un poder a la 
empresa contratista para que realice el trámite? 
 

Respuesta 

Lo hace ANEP 

 

Pregunta 

Liceo Nº 2 de Solymar Norte: ¿quién se hace cargo del costo del trámite de conexión 
de OSE por el saneamiento? 
 
Respuesta 

ANEP 
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Pregunta 

Escuela Nº 146 Atlántida: En la memoria se indica desmontar manualmente las tejas, 

clasificándolas para su posterior reúso, pero en el rubrado se omite dicho punto en 2-

Demoliciones. ¿se debe agregar un nuevo rubro? 

 

Respuesta 

Se pueden agregar rubros si se considera necesario 

 

Pregunta 

Escuela Nº 146 Atlántida: diferencia de metrajes. Realizado el relevamiento in situ del 
área indicada en plano, incluyendo los volados, son 265 m2 de desarrollo de techo 
reales, pero en el rubrado se indican 150 m2, que coincide con la medida del sector 
interior en planta (sumatoria de cotas indicadas en planos: (5,3+3+3+3+3) x (2+6,6). 
¿Se debe realizar todo el sector indicado, o se deben realizar un sector de 150 m2? 
 

Respuesta 

Pueden agregar otro rubro con los metros que creen no fueron considerados 

 

Pregunta 

Escuela Nº 146 Atlántida: En la memoria solicitan impermeabilizar canalones de 
hormigón existentes, luego solicita limpieza general de canaletas y caños de bajada, 
sustitución de tramos deteriorados, verificación de pendientes y correcto 
funcionamiento; pero en el relevamiento realizado, solo queda una pieza de canaleta 
de hormigón prefabricado, el resto se han eliminado al igual que los caños de bajada. 
En el mercado no se dé la existencia de canaletas de hormigón prefabricadas como el 
tramo existente. ¿Qué solución planteamos? ¿Hay que si o si colocar canalones y caños 
de bajada? 
 

Respuesta 

Se deben colocar canalones y caños de bajada de PVC 


