



EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS DEL BANCO DE SEGURO DEL ESTADO

**EL PLAN DE EQUIPAMIENTO ACTUALIZADO
28-11-2017**

El Plan de adquisiciones

Licitación/llamado	Tipo de procedimiento	Modalidad de adquisiciones	Fecha de Publicación	Fecha firma de contrato	Fecha de Entrega
Equipamiento del área de imagenología	Llamado Publico	Llave en mano	nov-17	feb-18	may-18
Equipamiento del area de Bloque Quirurgico	Llamado Publico	Llave en mano	nov-17	mar-18	may-18
Equipamiento del Servicio de lavadero y ropería	Llamado Publico	Llave en mano	dic-17	mar-18	may-18
Equipamiento integral Servicio de Esterilización	Llamado Publico	Llave en mano	dic-17	mar-18	may-18
Equipamiento integral de las áreas de cocina y cafetería	Llamado Publico	Llave en mano	ene-18	abr-18	may-18
Mobiliario clínico de la Central de Servicios Médicos	Llamado Publico	Tradicional	ene-18	abr-18	jul-18
Equipamiento integral del Servicio de Rehabilitación	Llamado Publico	Llave en mano	feb-18	abr-18	jun-18
Equipamiento del Servicio de Laboratorio Clínico	Llamado Publico	Llave en mano	feb-18	may-18	jun-18
Provisión y colocación de la Señalética de la CSM	Pedido de Precio	Llave en mano	feb-18	abr-18	jun-18
Equipamiento Básico de la CSM	Pedido de Precio	Tradicional	feb-18	abr-18	jul-18
Equipamiento médico y de especialidades	Llamado Publico	Llave en mano	feb-18	may-18	jul-18
Soporte vital, Anestesia y Monitorización de la CSM	Llamado Publico	Llave en mano	mar-18	may-18	jul-18
Logística	Llamado Publico	Llave en mano	mar-18	may-18	jul-18
Equipamiento audiovisual de la CSM	Llamado Publico	Llave en mano	mar-18	may-18	jul-18
Sistemas clínicos de aspiración	Pedido de Precio	Tradicional	abr-18	jun-18	jul-18
Equipamiento de los talleres	Pedido de Precio	Tradicional	abr-18	jun-18	jul-18
Elemento y equipamiento de Higiene y aseo	Pedido de Precio	Tradicional	abr-18	jun-18	jul-18
Cortinaje	Pedido de Precio	Llave en mano	abr-18	jun-18	jul-18

Fiduciario

Fiduciario