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LLAMADO PUBLICO A OFERTAS - N2 14/2015 FIDEICOMISO-ANEP
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

1.1 - ANTECEDENTES.

El “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracidn Nacional de
Educaciéon Publica” (en adelante “Comitente” o “Contratante”), que fue constituido por
documento suscrito el ocho de setiembre de dos mil once siendo Fiduciaria la “Corporacion
Nacional para el Desarrollo (CND), esta interesado en adquirir e instalar o trasladar e instalar
aulas y baterias de bafios prefabricados, destinadas a la Educacién Publica en todo el pais.

Es por ello, que convoca a empresas nacionales interesadas en llevar a cabo el Objeto de

este Llamado de acuerdo y en las condiciones que se establecen seguidamente.

1.2 — DIRECCION DEL LLAMADO A OFERTAS.
Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente direccién y

datos:

Direccidén: Rincon 528 Piso 4 — Montevideo, Uruguay —
Cddigo postal: Montevideo 11.200

Numeros de teléfono: (598) 2 916 28 00 internos 413
Numero de fax: (598) 2 916-28-00

E-mail: llamado14/2015/fideicomiso-anep@cnd.org.uy

Pagina Web: www.cnd.org.uy

Sélo se admitiran consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través del e-
mail indicado. En caso de fallo en el mismo, podran realizarse consultas por fax al nimero
2916-28-00, indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas. Las
respuestas, Comunicados y Enmiendas, asi como el presente Pliego, se publicardn en la

pagina Web, siendo responsabilidad del interesado acceder a ellos.

1.3 - PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.
1.3.1 - La direccidn, fecha y hora limites para presentar las Ofertas, y proceder de inmediato

al acto de apertura de las mismas, son las siguientes:
1.3.1.1 - Presentacion de ofertas
Direccion: Rincén 518 — Planta Baja — Mesa de Entrada.

Fecha y Hora limites para la presentacion de Ofertas:


mailto:llamado14/2015/fideicomiso-anep@cnd.org.uy
http://www.cnd.org.uy/

Dia: miércoles 14 de octubre de 2015, hora 14:00
1.3.1.2 - Apertura de las Ofertas

Direccion: Rincon 528 — Salas de PLANTA BAJA.
Dia: miércoles 14 de octubre de 2015, hora 14:10

1.4 - OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.
1.4.1 - El Objeto de este Llamado es la adquisicidn e instalacién o traslado e instalacion de

aulas y baterias de bafios prefabricados, destinadas a la Educacién Publica en todo el pais, de
acuerdo a lo que se establece en el Anexo que se agrega y forma parte de este documento a
todos los efectos.

La oferta debera incluir:

a) la venta de aulas prefabricadas y de baterias de bafios destinadas a la Educacién Publica
(Anexo 1), libres de todo gravamen, su traslado e instalacidon en el lugar que le asigne el
Comitente, y su entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento.

b) el desarme de aulas prefabricadas y de baterias de bafios destinadas a la Educacién
Publica, libres de todo gravamen, su traslado e instalacion en el lugar que le asigne el
Comitente, y su entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento. Debera incluir
también las obras necesarias para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan.

c) La realizacion de las tramitaciones, conexiones, inscripciones y registros necesarios, y
obtencidn de las habilitaciones y permisos correspondientes para cumplir el Objeto de este
Llamado que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones que
se establecen en este documento).

El Comitente, por razones fundadas, podra en cualquier momento introducir ajustes y
modificaciones a lo que contrate, manteniendo total vigencia las restantes disposiciones
contractuales.

La empresa Contratista sera la que realice la Direccidon de Obra, armado e instalacién en
condiciones de pleno funcionamiento, a través de un profesional Arquitecto que tendrd la
responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las
demas que le asigna la legislacion vigente. Actuara ademas, como Responsable Técnico de la
empresa ante quienes desempefien la Supervisién de las obras, y cumplird con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en este documento y Contrato que se
suscriba.

El Comitente tendra a su cargo la Supervision de Obras a través de los profesionales que

designe a esos efectos, y sera el 6rgano que vigilard el cumplimiento del Contrato vy
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cronogramas, y extenderd o no la autorizacion que entienda pertinente para realizar todos

los pagos al Contratista.

1.5 - FUENTE DE LOS FONDOS.
Los fondos para la realizacion del Objeto de este Llamado seran proporcionados

directamente por el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracién
Nacional de Educacién Publica”, que en cardcter de Fiduciaria administra la Corporacién

Nacional para el Desarrollo (CND).

1.6 — DEFINICION DE TERMINOS.
Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuacién:

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante
la adjudicacion total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecucion de las
obras.

Contratista: es el Oferente que ha suscrito con el Contratante el correspondiente Contrato, y
en tal cardcter tendra bajo su responsabilidad la ejecucion de los trabajos, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Contrato respectivo y demas normas aplicables.

Direccion de Obra: sera ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con
titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil y una antigliedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a tres (3) afios en el
ejercicio de la profesion. La Direccién de Obra abarcard la totalidad del proceso de
construccidn hasta la Recepcion Definitiva de todas las aulas. En ningin momento la obra
podrd quedar sin Director de Obra. Comprendera la direccién directa y permanente de la
ejecucidn de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos. Incluira la
realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la
redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el
proceso de instalacién, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de
los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas.
Controlard la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que
dentro del dmbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta

la Recepcién Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestidon o tramite de



orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones,
y tendrd la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin
perjuicio de las demas que le asigna la legislaciéon vigente. El Director de una obra no podrd
haber sido propuesto por mds de un Oferente. El Responsable Técnico de una empresa
podra ser Director de Obra Unicamente en Obras de un solo Grupo.

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relacidn entre el Contratante y los
Oferentes hasta la Celebracidn del Contrato con el Contratista.

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se instalaran las
aulas y /o baterias de bafios.

Especificaciones: toda regulaciéon o prescripcién contenida en el Pliego, en la Oferta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion
del Contrato y a la ejecucién del mismo.

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA: es aquel que efectud el Llamado a Ofertas, suscribe el
Contrato y suministra los fondos para cumplir el objeto del mismo.

Fideicomitente: la Administracién Nacional de Educacién Publica.

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden
de Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la ejecucién del Contrato, que ha
sido entregada por el Contratista a la Supervision de Obras. Obras permanentes: obras que
se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de acuerdo con el Contrato.

Oferente: es la Empresa que presentd su Oferta en el Llamado para la ejecucion de los
trabajos.

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a
Ofertas.

Orden de Servicio: es toda instruccion escrita concerniente a la ejecucion del Contrato, que
ha sido entregada por la Supervisién de Obras al Contratista. Las Ordenes de Servicio que
emita la Supervision de Obras seran por escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y
tendran caracter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. Las respuestas,
comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo tendran validez si se
presentan por escrito en las Notas de Pedido en un plazo no superior a los siguientes dos (2)

dias habiles. El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Servicio aun cuando
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hubiere expresado reservas sobre ella. La Supervision de Obras las considerara y se expedira
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, y a ello deberd estarse. Si la empresa
Contratista dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado
lo resuelto por la Supervisiéon de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores por
tal concepto. Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberdn
enviarse, Unicamente, a la empresa Contratista.

Plazo: es el término de tiempo establecido en el contrato para la finalizacion de los trabajos
y entrega de las aulas contratadas en condiciones de pleno funcionamiento.

Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de
éste.

Presupuesto Contractual: es el cobmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio maximo adjudicado.

Responsable Técnico del Contratista: es la persona con titulo habilitante de Arquitecto o
Ingeniero Civil (revalidado en caso de ser extranjero), que designe el Contratista con la
aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la
empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucidn de las obras y el Contrato. En
esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervisidn
de las obras. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista
en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del
Llamado. No podra ser Responsable Técnico en mas de una Oferta, pero si de todas las obras
de un mismo Oferente.

Subcontratista(s): es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para la
ejecucidon de alguna parte de los trabajos de las obras, con el consentimiento previo del
Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

Supervision de Obras: es la ejercida directamente por el Contratante a través de los
profesionales que éste designe, y se relacionard con el Representante y/o Responsable
Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Estd facultada para
exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de
asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas
constructivos a emplearse. Realizard un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto

cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que
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considere necesarios. No podra delegar n total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlard los certificados, anticipos
financieros, descuentos, retenciones y toda otra informacién que corresponda, y autorizara

los pagos al Contratista.

1.7 - CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.
El Contratista podra emplear Subcontratistas con la aprobacion del Contratante, pero no

podra ceder ningun Contrato, ni total ni parcialmente, sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente. La subcontratacion no exonera al Contratista de ninguna obligacién,
y es solidaria e indivisiblemente responsable por el estricto cumplimiento del presente
Contrato y de las demas obligaciones a cargo de los Subcontratistas que propusiera.

El Contratista deberd notificar por escrito al Contratante con relacién a todos los
subcontratos que pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su
Oferta, para su aprobacion previa por la Supervisién de Obras.

Los Subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante previo a la firma del
Contrato y fueron aceptados, no podrdn ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor, y en este caso deberda presentarse para aprobacién del Contratante un
sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. El Contratante se reserva el

derecho de aceptarlo o no, a su solo juicio.

1.8 - NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
LLAMADO.
- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el Desarrollo
y demas normas concordantes y modificativas.

- Enmiendas y Comunicados que emita el Comitente o la Supervisidon de Obras.

- La Oferta formulada por el Adjudicatario.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias, prevaleceran las mas beneficiosas para las

obras al solo criterio de la Supervisién de Obras.

1.9 — DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
Las caracteristicas de las aulas baterias de bafo y obras a cotizar, estdn detalladas en los

Recaudos (Anexo |). No obstante, el Comitente podra en cualquier momento, acordar con el
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Contratista la modificacion de la cantidad, lugar de instalacion y/o fechas de entrega. El
Oferente debera incluir en su Oferta todo lo requerido en ellos.

Por el solo hecho de presentar Oferta, el Oferente acepta las condiciones del presente
Llamado y se obliga a entregar cada aula y baterias de bafio en las condiciones establecidas
en los Recaudos, Enmiendas, aclaraciones, modificaciones y ajustes realizados o que realice
la Supervision de Obras hasta su total Recepcién Definitiva.

Toda tarea que se haya omitido en los Recaudos pero que sea necesaria para la concrecion
del Objeto de este Llamado en los niveles de calidad éptimos que la misma requiere, debera
considerarse incluida en la Oferta sin dar derecho a reclamacién, indemnizacion ni reintegro
alguno.

La presentacién de Oferta determina que se considere que el Oferente ha obtenido la
informacién necesaria sobre los riesgos y demas circunstancias que puedan influir o afectar
su propuesta, por lo cual no se admitird ninguna reclamacién basada en su propia omisién o
error al respecto ni prueba en contrario.

El Contratante podra solicitar la entrega anticipada de aulas y/o baterias de bafio,
conformandose una Recepcidon Provisoria Parcial. Para ello, la Supervision de Obras
comunicard al Contratista la cantidad de aulas y baterias de bafio involucradas y la fecha y
lugar de entrega anticipada. El Contratista coordinara con la Supervision de Obras la
realizacion de las tareas correspondientes, y ajustard el Cronograma de Trabajos en funcién
de lo que acuerden.

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la
programacién de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podra modificar dicha
programacion, y la Supervision de Obras coordinara con la Direccién de Obra y el Contratista
los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y

cumplimiento de la misma.

1.10 - DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.
La Supervisidn de Obras suministrara al Contratista, antes de suscribir el Acta de Tenencia e

Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realizaciéon de los trabajos estipulados
en los Documentos Contractuales.

Si el Contratista descubre algin error, omisidon o contradicciéon en los documentos que le
suministre la Supervision de Obras o el Contratante, deberd senalarlo de inmediato y por

escrito a la Supervisién de Obras, y estara a lo que ésta resuelva.

11



1.11 —EJECUCION DE LA OBRA.
1.11.1 - Procedencia de los materiales, elementos de construccion y equipos necesarios

para la ejecucion de la obra. El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de
los materiales, equipos o elementos de construccién necesarios para la ejecucién de las
obras, siempre que satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos
Contractuales. Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccién o equipos

alternativos en su Oferta, la opcidn serd del Contratante en todos los casos.

1.11.2 - Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construccion.
Normas aplicables. Los materiales, equipos, productos y elementos de construccién deberan
cumplir con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de
normas reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura de las
Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecucion de la obra se modifican las normas aplicables
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podran aplicar dichas normas
modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el Contratante y el Contratista.

El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construccién
de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la
Supervisidon de Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sélo seran modificados cuando la
autorizacion concedida requiera que la sustitucién dé lugar a la aplicacién de Precios
Nuevos, y el aumento o la disminucidn resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptado
por el Contratante.

1.11.3 - Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de construccion,
pruebas y ensayos. Los materiales, equipos, productos y elementos de construcciéon podran
ser sometidos a pruebas y ensayos a los fines de su verificacién cualitativa, de conformidad
con las estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.

El Contratista almacenara los materiales, equipos, productos y elementos de construccion,
de tal forma que se facilite su identificacidon y el proceso de verificaciones previstas. Los
materiales, equipos, productos y elementos rechazados seran retirados en forma inmediata

de la Obra o el obrador.
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Las verificaciones se haran en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o
sus Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos
Contractuales o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervisién de Obras.

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a sus
instalaciones de la Supervision de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspeccion,
para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales.

Las pruebas o ensayos seran efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccidn,
fiscalizadas por la Supervisién de Obras, y el Contratista proporcionard su asistencia,
dispondrd por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad, combustibles,
almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para examinar, medir y
probar equipos, productos, materiales y elementos de construccién.

Serdn de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u
organismos de inspeccion, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren producirse
para ello. El Contratista se encargard, ademas, de ordenarlas y enviar a la Supervisién de
Obras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y
ésta decidird sobre la base de dichos certificados si los materiales, equipos, productos o
elementos de construccién pueden o no ser aceptados.

El Contratista deberd convenir con la Supervision de Obras, las fechas y lugares para la
ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las
disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervisidon de Obras debera notificar al
Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipacién, su intencién de
efectuar la inspeccidon o de estar presente en las pruebas. Si la Supervisién de Obras no
estuviera presente en la fecha convenida, se podran efectuar las inspecciones y pruebas,
considerandose en tal caso como realizadas en su presencia.

El Contratista deberd hacer llegar inmediatamente a la Supervisién de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente en
las pruebas o ensayos no podrd objetar los resultados de las mismas.

El Contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las
verificaciones, y si fuera necesario proporcionara los materiales para la fabricacion de los
dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construccién,
en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicaciéon de las normas estipuladas en los

Documentos Contractuales no permiten a la Supervisién de Obras aceptar un determinado
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suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construccién, podra ordenar
verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros,
con o sin reduccién de sus Precios, y los costos de estas Ultimas verificaciones seran de cargo
del Contratista.

Serdn por cuenta del Contratante:

a. Las pruebas y ensayos que la Supervision de Obras ejecute o haga ejecutar y que no
estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demds normas
aplicables.

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervision de Obras en
materiales, equipos, productos y elementos de construccion que fueron

inspeccionados y aprobados previamente.

1.12 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.
1.12.1 - Empresas oferentes.

Podran presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas nacionales, que se
encuentren inscriptas en el Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo, en la medida en que cumplan con todos los requerimientos exigidos por el
presente Pliego. No se admite el Consorcio ni la asociacion de empresas.

Las Ofertas que a juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, seran declaradas
inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a indemnizacién, reclamacién o reintegro
alguno al Oferente.

No podra presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente:

a. que no se encuentre inscripto en el Registro de Empresas Contratistas de la
Corporacién Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”, debiendo el Oferente
mantener actualizada la informacién que dicha inscripcion requiere;

b. que a la fecha de Apertura de Ofertas, mantenga o haya tenido, directa o
indirectamente, dentro de los Ultimos 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores,
incumplimientos en un Contrato suscrito con - el “Fideicomiso de Infraestructura
Educativa Publica de la Administracion Nacional de Educacion Publica”, o con la CND
por si o para terceros, o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o de empresas con
las que alguno de ellos haya rescindido total o parcialmente un contrato por culpa
del Contratista dentro de los veinticuatro (24) meses calendario inmediato
anteriores, que a juicio exclusivo del Contratante puedan incidir en la ejecucién de la

obra objeto del presente Llamado a Ofertas;
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c. que dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de
Apertura de Ofertas, el Oferente, los Directores o Administradores, Responsables
Técnicos, Técnicos Prevencionistas, haya tenido o mantenga en tramite recurso,
accion, pretension o proceso (voluntario, contencioso o de cualquier otra
naturaleza), ya sea en via administrativa o jurisdiccional, con el “Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica de la Administracion Nacional de Educacién
Plblica”, o con la CND por si o para terceros, o como Fiduciaria de cualquier
Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos haya rescindido total o
parcialmente un contrato por culpa del Contratista dentro de los veinticuatro (24)
meses calendario inmediato anteriores, cualquiera sea la calidad en que participe en
el mismo;

d. que hubiera solicitado o hubiera sido declarado judicialmente en concurso, en los
ultimos 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas, o ello hubiera
tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coincidan los accionistas
mayoritarios.

Si se incurriera en las hipdtesis previstas en los literales anteriores e igualmente se
presentara Oferta, la misma serd declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para
los intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamacién, indemnizaciéon o reintegro
alguno. Ello también sera de aplicacién cuando dichas hipétesis acaezcan con posterioridad a
la Apertura de Ofertas.

De incurrirse en las hipdtesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la
Adjudicacién, la Oferta sera rechazada y se podra adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta le sigue en puntaje, sin responsabilidad alguna para el Contratante.

En caso de que ya se hubiere celebrado el Contrato, el mismo podra ser rescindido por culpa
del Contratista, sin dar lugar a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno.

1.12.2 - Experiencia

Los Oferentes deberan justificar documentalmente tener experiencia reciente en el
cumplimiento de objetos de naturaleza y complejidad similar al del presente Llamado, a
juicio del Contratante.

No se computaran a esos efectos las obras terminadas por los Subcontratistas.

El profesional Arquitecto o Ingeniero Civil que se desempefie como Director de Obra debera
tener una antigiiedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha de este Llamado,

no inferior a tres (3) afios en el ejercicio de la profesion.
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Los Oferentes que tengan antecedentes en tareas similares desempefadas en organismos
publicos o en empresas privadas en el pais, deberan adjuntar constancia de ello a sus
ofertas, dejando claramente establecido los lugares e instituciones en los cuales prestaron
servicios y las fechas entre las que se desarrollaron.

1.12.3 - Incompatibilidades

Las Ofertas deben ajustarse a lo requerido por los Recaudos y de acuerdo a lo establecido en
los Requisitos de Admisibilidad de los Proponentes (1.12.1). Las que a juicio del Contratante
no se ajusten a ellos, seran declaradas inadmisibles y rechazadas sin generar derecho a
indemnizacidn, reclamacion o reintegro alguno al Oferente.

No se podrad ser Director de Obra en mas de una Oferta. Las ofertas presentadas por
distintos Oferentes con un mismo Director de Obra, serdn rechazadas sin generar al o los
Proponentes, ninglin derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno.

El Responsable Técnico no podra ser Director de Obra.

El Técnico Prevencionista y los Asesores Técnicos podran serlo de distintos Oferentes.

1.12.4 - Conflicto de interés

El Oferente no debera tener conflicto de interés con ninguno de los intervinientes en el
presente Llamado. A estos efectos se considerara que un Oferente tiene conflicto de interés
con una o mas de las partes participantes en este Llamado a Ofertas, si:

- Cuentan con accionistas mayoritarios en comun.

- Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas.

- Cuentan con el mismo Representante Legal, Responsable Técnico, Director de Obra o
Capataz, para propdsito de este Llamado a Ofertas.

- Mantienen una relacidn, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita
obtener informacién sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas o sobre las
decisiones del Contratante con respecto a este Llamado a Ofertas.

- Participan directa o indirectamente en mas de una Oferta.

1.12.5 — Incumplimiento de los requisitos de admisibilidad

Los Oferentes que no cumplan con los requisitos de admisibilidad detallados anteriormente
(1.12.1, 1.12.2 y 1.12.3), seran descalificados en cualquier momento, siendo sus ofertas

rechazadas sin dar derecho a reclamacion, indemnizacion o reintegro alguno.

1.13 - PRACTICAS CORRUPTIVAS.
El Comitente exige que los Oferentes y las empresas que participen en este Llamado,

observen los mas altos niveles éticos, durante su proceso y la ejecucion del Contrato.
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Por esta razén, frente a cualquier hecho o reclamacidon que considere corrupto, actuard
rechazando la oferta presentada o rescindiendo en forma unilateral el Contrato que se
hubiese suscrito, lo que no dard lugar a reclamacién, indemnizaciéon o reintegro alguno al

Oferente.

CAPITULO 2 - DE LAS OFERTAS.

2.1.- COSTOS DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los Oferentes sufragardn todos los gastos relacionados con la preparacién y presentacion de
sus Ofertas. El Contratante no serd responsable, en ningin caso, por dichos costos,
independientemente de la forma en que se lleve a cabo el Llamado a Ofertas o su resultado,
y no reintegrard al Oferente suma alguna por dicho concepto.

Los Oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Empresas de la Corporacion
Nacional para el Desarrollo (CND) en estado “ACTIVO”.

El Oferente deberd mantener la informacion del Registro actualizada para la presentacién de

su Oferta al presente Llamado.

2.2. - RETIRO DE LOS RECAUDOS.
Los interesados podran retirar — hasta el dia habil al fijado para la apertura de ofertas — los

Recaudos del presente Llamado a Ofertas en Rincén 528 Piso 4, en el horario de 10:00 a
14:00 horas, previo pago de la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) incluido el Impuesto al
Valor Agregado (IVA). En ese momento deberdn establecer su domicilio en el pais, teléfono,
y direccion de correo electrdnico a la cual enviar las comunicaciones.

Los interesados del interior del pais podran solicitar la remisién del Pliego con la suficiente
antelacion, previa declaracién de los datos requeridos, y acreditacidon del pago en efectivo
de la suma fijada en la Cuenta Corriente N2 152 005724-6 en el Banco de la Republica
Oriental del Uruguay a nombre de “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la
Administracién Nacional de Educacion Publica”. No se admiten cheques de ningun tipo. Si el
Pliego no fuese recibido antes de la fecha de presentacion de ofertas, por cualquier causa,
bastara con la inclusién en la misma de fotocopia del depdsito en plazo de la suma
correspondiente.

El Oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones del Llamado a Ofertas. Si el Oferente omite suministrar toda la informacion
qgue le fuese requerida en la forma prevista en los documentos del Llamado a Ofertas, o

presenta una oferta que no se ajuste a ellos, su propuesta serd rechazada.
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Al Oferente se le comunicara el rechazo de su oferta sin que ello dé derecho a reclamacion,
indemnizacion o reintegro alguno, por lo cual no se detendra el tramite del Llamado.

Las Enmiendas o Comunicados seran publicados en la Pagina Web referida en el punto 1.2, e
informados por correo electrénico a quienes hayan retirado los Recaudos.

El Contratante incluird constancia de ello en el Registro de Empresas de la Corporaciéon
Nacional para el Desarrollo y expedira un Comprobante de Adquisicién de los Documentos

del Llamado a Ofertas.

2.3. — ACLARACIONES Y CONSULTAS.
Los interesados, podran solicitar aclaraciones o formular consultas al Comitente, hasta dos

(2) dias habiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Deberan ser hechas por escrito ante el Comitente, solamente mediante correo electrénico, y
serdn contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, mediante Enmiendas o
Comunicados, como maximo el dia habil anterior a la fecha de presentacion de las ofertas, a
todos aquellos que hayan retirado Recaudos.

Si bien el medio de comunicacion es el correo electrdnico, en caso de fallo en el mismo,
podran realizarse consultas o solicitarse aclaraciones por fax al nimero 2916-28-00,
indicando en el encabezado del mismo los datos de este Llamado a Ofertas.

Sélo las respuestas publicadas mediante Enmiendas o Comunicados en la Pagina Web:

www.cnd.org.uy, adquieren validez plena a todos los efectos posteriores, y tienen efecto

subordinante sobre los otros Recaudos. Es de exclusiva responsabilidad de los interesados
acceder a dicha informacidn a través de la Pagina Web indicada, por lo cual no se admitira
gue se alegue su desconocimiento.

Toda modificacidn de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento.

2.4. — MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS.
El Comitente podrd, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de presentacidon de las

Ofertas, modificar los Documentos del Llamado a Ofertas mediante Enmiendas o
Comunicados, ya sea por iniciativa propia o en atencidén a las aclaraciones solicitadas o
consultas formuladas por quienes hayan adquirido los Recaudos.

El Comitente podrd en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de
presentacion y/o de apertura de las Ofertas. Dichas prorrogas no podran ser cuestionadas

por ningun interesado u Oferente.

2.5. — INFORMACIONES PREVIAS A LA OFERTA.
18


http://www.cnd.org.uy/

Los Oferentes deberan obtener por si mismos y bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo,
toda la informacién que consideren pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.

Seran de cargo de los Oferentes y/o de la empresa Contratista, cualquier consecuencia
técnica o econdmica que pueda derivarse de su falta de conocimiento.

En base a lo observado y a su experiencia en obras similares, los Oferentes podran
manifestar por escrito al Comitente, antes de los dos (2) dias habiles de la presentacion de
las propuestas, la sugerencia de variantes o la formulacion de observaciones respecto de
posibles inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion en tiempo y
forma del objeto del Llamado y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor. De

no realizarse, se asumira que son aceptables para el Oferente.

2.6. — FORMA DE PRESENTACION E IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS.
Los Oferentes deberan presentar un sobre exterior:

i) Un Sobre exterior denominado “A” que contiene el original y la copia, cada una claramente
identificada de esta forma.

ii) Un Sobre exterior denominado “B” que contiene el original y la copia, cada una
claramente identificada de esta forma.

El Sobre exterior y los Sobres interiores deberan:

a- Indicar el nombre, direccién en el pais, teléfono y correo electrénico del Oferente, y el
nombre de su Representante Legal y de su Responsable Técnico;

b- Estar dirigidos a “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracion
Nacional de Educacion Publica”, Llamado Publico a Ofertas N2 14/2015 — FIDEICOMISO-
ANEP.

Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados segin lo dispuesto
precedentemente, el Contratante no asumira responsabilidad alguna por el traspapelado,
pérdida o apertura prematura o tardia de las Ofertas.

Cada Oferente puede presentar una sola Oferta, y no podrd participar directa o
indirectamente en la Propuesta de ningln otro Oferente. En caso de hacerlo, se rechazaran
ambas Ofertas sin generar derecho a reclamacién, indemnizacion o reintegro alguno.

Las ofertas se presentaran solamente en idioma espafiol y en forma legible, en caso de
discrepancia entre el texto original y la copia, prevalecera el texto original. Asimismo, no

deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras, ni manuscritos.

2.7.— CONTENIDO DEL SOBRE EXTERIOR.
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2.7.1-

Sobre “A”: OFERTA ECONOMICA

1 — Constancia de inscripcidon en el Registro de Empresas de la Corporacién Nacional para el

Desarrollo.

2 - Comprobante de Adquisicion de los Documentos del Llamado a Ofertas.

3 — Recibo que acredite el depdsito de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

4 — Formulario con la Oferta econdmica debidamente llenado (Anexo Il), firmado por el

Representante Legal y el Responsable Técnico.

Se especificara por separado:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

El precio de venta de cada tipo de aula y bateria de bafos ofrecido y su entrega en

condiciones de pleno y correcto funcionamiento.

El precio por desarme e instalacion de cada tipo de aula y bateria de bafnos ofrecido,
en condiciones de pleno y correcto funcionamiento, incluyendo las obras necesarias

para el reacondicionamiento del predio donde se extraigan.

El precio del trasporte por km considerando el traslado desde el km cero de
Montevideo, solamente de ida, cuando su destino fuese fuera de Montevideo. En

Montevideo no se abonara transporte.

La cantidad de aulas y de baterias de bafos que el Oferente se compromete a instalar
dentro de los treinta dias a partir de cada adjudicacion.

El Monto Imponible para el pago de aportes sociales al Banco de Previsidon Social
(BPS) si correspondiere, los que en todos los casos deberd abonar el Contratista. El
registro y aportacioén al BPS sera de cargo del Contratista, el que debera presentar las
ndminas y comprobantes al Supervisor de Obras, para su verificacion y aprobacién.
No se efectuara ningln pago al Contratista sin la previa conformidad del Supervisor

de Obras al respecto.

Debera indicarse, para “Imprevistos”, por separado y en la forma establecida en el
Anexo Il, un diez por ciento (10 %) del Precio total unitario cotizado segun el literal a)

precedente, mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se imputaran a “Imprevistos”
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las sumas que correspondan a trabajos o suministros efectivamente efectuados con
la previa solicitud o autorizacion escrita de la Supervision de Obras, incluyendo el
Precio, IVA y aportes por leyes sociales del imprevisto. El Monto Imponible del total
de las obras imprevistas no podra superar el cincuenta por ciento (50%) del Monto
Imponible de la obra imprevista. Se entenderd que el Precio Cotizado es un Precio
Total no reajustable para cada aula y baterias de bafio instalada, y por kildmetro de
transporte fuera del departamento de Montevideo, y que comprende la totalidad de
los trabajos, materiales (incorporados o no), equipos, transportes, herramientas,
conexiones, permisos, autorizaciones, habilitaciones, gastos, honorarios, suministros,
aportes sociales y los derechos, tributos y gravamenes vigentes cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas, asi como todas
las erogaciones que deba pagar la Empresa Contratista o el Oferente para la
completa ejecucion del Objeto del presente Llamado y el Contrato, u originados por
cualquier concepto relacionado directa o indirectamente con los mismos. Dicho
Precio constituird la compensacién total por todo lo necesario para cumplir el Objeto
de este Llamado de acuerdo a las especificaciones de estos Recaudos. El Precio del
Contrato NO estara sujeto a actualizacidn o ajuste alguno. Se abonara al final de cada
periodo un sesenta por ciento (60 %) de las aulas y baterias de bafio que cuenten con
su Recepcién Provisoria — deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones vy
retenciones que corresponda —, y el saldo con la Recepcidn Definitiva de todas las
que fueran Objeto del Contrato. LA NO PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA EN
EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE (Anexo II) AL MOMENTO DE LA PRESENTACION
DE LAS OFERTAS, DETERMINARA QUE EL COMITENTE NO ACEPTE LA PROPUESTA,
DEVOLVIENDOLA, SIN QUE POR ELLO SE GENERE NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD
PARA EL CONTRATANTE, NI DE LUGAR A RECLAMACION, INDEMNIZACION O
REINTEGRO ALGUNO.

2.7.2 - Sobre “B”: REQUISITOS DE CONTRALOR Y OFERTA TECNICA:

1. Caracteristicas de cada tipo de aula y baterias de bafios ofrecido, indicando materiales,

elementos de construccion y equipamiento, adjuntando folletos y memorias explicativas.

2. Carta seguin modelo que se adjunta conteniendo Declaracion Jurada (Anexo Ill)

3. Lista de obras de similares caracteristicas a la Objeto de este Llamado ejecutadas por la

empresa.
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2.8.— LEYES SOCIALES. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
CONTRATISTA.
2.8.1 — Aportes por Leyes Sociales

El Oferente indicara en forma expresa en su Oferta, el Monto Imponible, incluidos los
subcontratos, lo cual serd considerado en el momento de la adjudicacién.

2.8.2 — Obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vy
reglamentarias en materia laboral, convenios colectivos y laudos. Deberda incluir en sus
relaciones contractuales con los respectivos Subcontratistas, la obligacién de éstos de
cumplir con todas las disposiciones del derecho laboral, incluidas las reglamentaciones,
convenios colectivos y laudos, y serd responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier
incumplimiento al respecto.

El Contratista se compromete a que el salario total de cada operario asignado al
cumplimiento de las tareas objeto de este Llamado, sea por lo menos igual al minimo fijado
por el laudo respectivo aprobado por el Consejo de Salarios para la rama de actividad
respectiva.

El Contratista se obliga a presentar al Contratante toda la documentacién que éste le
requiera sobre el particular, asi como la relacionada con los Subcontratistas que emplee.

El Contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa Contratista la documentacién de
la misma y de los subcontratistas que emplee, que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estéan al
dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
contribuciones de seguridad social, como condicién previa para el pago de los servicios
prestados.

El Contratista se obliga a comunicar al Contratante, en caso de que éste se lo requiera para
su contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio,
incluidos los de los subcontratistas que utilice, y autoriza al Contratante a retener de los
pagos al Contratista, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos trabajadores y
las contribuciones a la seguridad social que correspondan.

El Contratista serda responsable de las obligaciones laborales hacia los trabajadores
contratados de los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra que
utilice, asi como del pago de las contribuciones de seguridad social, prima por accidente y

enfermedad profesional, y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros
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del Estado u otra empresa aseguradora autorizada por el Banco Central del Uruguay, en
relacion a esos trabajadores.

El Contratista se compromete a no emplear la subcontratacién, intermediacion o suministro
de mano de obra para reemplazar trabajadores que se encuentren en subsidio de desempleo
por suspension total o parcial de trabajo, o en conflicto colectivo.

El Contratista se obliga asimismo, a informar por escrito en forma previa al inicio de la
actividad laboral, sobre las condiciones de empleo, salario y empresa o institucién para la
cual prestard servicios, a todo trabajador que contrate mediante subcontratacidn,
intermediacién o suministro de mano de obra, de lo cual dejara constancia y entregard al
trabajador un detalle escrito de dicha informacidn al abonar la remuneracién. Los beneficios
de esos trabajadores no podran ser inferiores a los establecidos por laudos de consejos de
salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempeiien y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde prestan sus
servicios.

El Contratista se compromete también, a informar al Contratante sobre el monto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y protecciéon en caso de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores y de los que emplee
a través de subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y a exhibirle
los siguientes documentos: 1) declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de
cotizaciones al organismo provisional; 2) certificado que acredite situacion regular de pago
de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; 3) constancia del
Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de accidentes laborales y
enfermedades profesionales; 4) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y
convenio colectivo y laudos aplicables; y 5) datos personales de los trabajadores que le
prestan servicios para realizar controles.

Ante cualquier incumplimiento por parte del Contratista, o de los subcontratistas,
intermediarios o suministradores de mano de obra que utilice para cumplir con el objeto de
este Llamado, el Contratista se obliga especialmente a abonar al Contratante todas las
sumas que éste deba pagar como consecuencia de ese incumplimiento, y a dejar indemne al
Contratante frente a toda reclamacién administrativa o judicial que se le efectle por esa
causa.

En esos casos el Contratante se reserva ademas el derecho de solicitar en cualquier

momento la rescision del Contrato que se hubiese suscrito con el Contratista, con pérdida
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sin mas tramite de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato que éste constituyera, sin
gue ello genere derecho a indemnizacion, reclamacion o reintegro alguno. Todo ello sin
perjuicio de su derecho a promover el cobro de los dafios y perjuicios que hubiese causado

la accidn u omision del Contratista

2.9.— MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO.
Todos los precios deberdn ser cotizados y serdn pagados en moneda nacional depositandose

en la Cuenta Corriente o en la Caja de Ahorro del Banco de la Republica Oriental del

Uruguay, que indique el Contratista.

2.10. — CONFORMIDAD DEL OFERENTE CON LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE LLAMADO
A OFERTAS.
El Oferente por la sola presentacion de Oferta, certifica con valor de declaracidn jurada, su

conformidad con los documentos del Llamado, que su Oferta cumple con los requisitos
establecidos en los mismos, que se ajustara a ellos, y que ejecutara fielmente el Contrato si

le fuera adjudicado por el Contratante.

2.11. - VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
Las Ofertas seran validas por ciento ochenta (180) dias calendario a partir del siguiente a la

fecha en que se abra el Llamado a Ofertas. Toda Oferta hecha con un periodo menor de
validez sera rechazada. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes prorrogar el periodo de validez de sus Ofertas. La solicitud y la respuesta serdn
por escrito. Los Oferentes podran rechazar esa solicitud, y en este caso su Oferta no sera
considerada a los efectos de la adjudicacién. A los Oferentes que accedan a la prérroga, no

se les pedira ni permitira que modifiquen sus Ofertas.

2.12. - FIRMA DE LA OFERTA.
El original y las dos copias de la Oferta seran firmados por el Representante Legal y el

Responsable Técnico del Oferente, debidamente autorizados para contraer en su nombre
todas las obligaciones del Contrato. Estas autorizaciones deberdn constar en poder notarial
gue se adjuntard a la Oferta. Todas las paginas de la Oferta llevaran las iniciales de las
personas que firmen la Oferta, y en las copias también deberan ser visibles las firmas, la

aclaracién de las mismas y el foliado.

2.13. —PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.
2.14.1 — Plazo para la Presentacidn de las Ofertas.
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Las Ofertas seran recibidas por el Contratante en Rincon 518 — Planta Baja — Mesa de
Entrada - Montevideo, hasta la fecha y hora previstas en este Pliego para la presentacion de
las mismas. El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los
plazos de presentacion y/o de apertura de las Ofertas, mediante una Enmienda de los
Documentos del Llamado a Ofertas. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha limite original, quedardn
sujetos a la nueva fecha limite para la Presentacion de las Ofertas. La Oferta presentada, no
podra estar o ser cedida en ningln caso. Tampoco podra estar cedido de antemano el
Contrato que pudiere resultar de la adjudicacion de esa Oferta, o existir obligacién o
compromiso de cederlo. Su incumplimiento directo o indirecto, dard lugar al rechazo de la
misma, a la caducidad de la adjudicacién que se le hubiere efectuado, o a la rescision por
culpa del Contratista del Contrato que se hubiese suscrito, con pérdida de las Garantias
constituidas y sin generar ningun derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro.

2.14.2 - Ofertas Tardias.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limite fijada para la Presentacion de las Ofertas. Toda Oferta que se entregue al Contratante
una vez vencida la Hora y Fecha limite para la presentacién de Ofertas, serd declarada tardia,

rechazada y devuelta sin abrir al Oferente que presenté la Oferta Tardia.

2.14. - APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS.
El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de los sobres cerrados de las ofertas en

ceremonia publica que se realizara en la fecha, hora y lugar establecido, en presencia del
Escribano designado por esta y de los representantes de los oferentes que deseen asistir.

Al comenzar el Acto, el Escribano Publico designado por el Comitente procedera a rubricar
los dos sobres exteriores conteniendo el sobre “A” original y copia y el sobre “B” original y
copia.

El sobre “A” sera abierto en el Acto de Apertura por el Escribano actuante quien elaborard
un Acta de Apertura de las ofertas en la cual se establecera nombre de los Oferentes,
Constancia de inscripcion en el Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo, comprobante de Adquisicion de los Documentos del Llamado a Ofertas, recibo
que acredite el depdsito de la Garantia de Mantenimiento de Oferta y formulario con la
Oferta econdmica debidamente llenado (Anexo |), acompafiando una copia en CD, y ambos

firmados por el Representante Legal y el Responsable Técnico.
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Los oferentes presentes en el Acto de Apertura podran firmar el Acta, teniendo en cuenta
gue la omisién de la firma por parte de un oferente no invalidard el contenido y efecto del
Acta, ni le otorgara derecho de impugnacién alguno.

Se dara vista del sobre “A”, a los oferentes presentes, en el mismo acto. No se podra
fotografiar ni fotocopiar los mismos.

En el Acto de Apertura el Escribano actuante sélo podrd rechazar las ofertas tardias
(presentadas posteriormente a la fecha y hora limite establecidas).

Del sobre “B” no se dara vista en ningin momento. Posteriormente no se brindard a los
oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con el proceso de estudio, evaluacién y

adjudicacion de las ofertas, ninguna informacién concerniente a dicho proceso.

2.15. —EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Se debera corroborar que el Oferente ha dado cumplimiento al contenido previsto para el

Sobre “A” (2.7.1)
Se dictaminara el rechazo de aquellas Ofertas que incumplan dichos requisitos, sin que ello
genere responsabilidad para el Contratante, ni dé lugar a reclamacién, indemnizacién o
reintegro alguno.
Continuaran siendo objeto del proceso de evaluacién aquellas Ofertas que hayan dado
cumplimiento al contenido previsto para el Sobre “A” y se encuentren inscriptas en el

Registro de Empresas de la Corporacidon Nacional para el Desarrollo en estado ACTIVO.

Respecto a la informacién y/o documentacién proporcionada a través del Registro de
Empresas de la Corporacién Nacional para el Desarrollo, se considerara exclusivamente a los
efectos de la evaluacién aquella informacién y/o documentacién registrada hasta la fecha 'y
hora limite de Presentacion de Ofertas.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los
Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacion, indemnizacién o
reintegro alguno por ningun concepto. Ello se determinard sobre la base del contenido de la
propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales
aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a
exclusivo juicio del Contratante.

2.16.1 - Confidencialidad

Finalizado el Acto de Apertura, el Escribano actuante entregard todos los Sobres de las
Ofertas al Comité Técnico previsto en la cldusula NOVENO del Contrato de Fideicomiso

celebrado entre la ANEP y la CND el ocho de setiembre de dos mil once. A partir de ese
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momento, se considerard confidencial toda informacién relacionada con el contenido,
examen, solicitud de aclaraciones y evaluacién de las Ofertas. La informacion considerada
confidencial no podra ser conocida por, o dada a conocer o divulgada a, personas que no
estén involucradas en el proceso. Dicha prohibicidn incluye a los Oferentes, los cuales no
podran dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. Cualquier intento por parte de
un Oferente, de ejercer influencia en la revisién, comparacién y/o evaluacion de las Ofertas,
o en las decisiones de Adjudicacidn del Contrato, podra dar lugar al rechazo de su Oferta al
sélo juicio del Contratante, lo que no dard derecho a reclamo, indemnizacién o reintegro
alguno. No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las
Ofertas hasta la fecha de Adjudicacion del Contrato, algin Oferente desease comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, debera

hacerlo por escrito.

2.16. — EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS.
2.17.1 - Proceso de evaluacion y comparacion de las Ofertas.

A fin de facilitar el examen, evaluacion y comparacién de ofertas, el Comité Técnico podra
pedir a su total discrecion a los Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas,
y otorgard un plazo de dos (2) dias habiles a esos efectos. Las solicitudes de aclaraciones del
Comitente y las respuestas de los Oferentes, deberan ser hechas por escrito. No se solicitara,
ofrecerda, ni permitird ninguna modificacion a la Oferta por parte de los Oferentes, excepto
para confirmar la correccion de errores aritméticos o de tipeo descubiertos por el Comitente
en la instancia de Evaluacion de las Ofertas. Se consideran errores subsanables aquellos cuya
correccion no mejore la Oferta o modifique su Precio violando el principio esencial de
igualdad de tratamiento de los Oferentes.

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo de dos (2) dias habiles fijado para ello,
implicard desistimiento del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerara a ningln
efecto, y perderad todo derecho a reclamacion, indemnizacidon o reintegro por concepto
alguno.

2.17.2 — Cumplimiento de las Ofertas

El Comitente rechazard toda Oferta que en definitiva no se ajuste en forma sustancial a los
Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamacion, indemnizacién o
reintegro alguno por ningun concepto. Se consideran sustanciales aquellos extremos

referidos al objeto y finalidad de la propuesta y del Llamado, cuyo apartamiento impediria la
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consecucion del objeto del mismo; esto es, los recaudos establecidos en las clausulas 2.8.1y

2.8.2.

2.17. - COMPARACION DE LAS OFERTAS.
El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo del Comité Técnico del Comitente

previsto en la clausula NOVENO del Contrato de Fideicomiso celebrado entre la ANEP y la
CND el ocho de setiembre de dos mil once. El Comité Técnico esta integrado por cinco (5)

miembros, tres (3) designados por ANEP, y los dos (2) restantes por CND.

2.18. - EVALUACION DE LAS OFERTAS.
El Comité Técnico establecera en forma fundada, aquellas ofertas que deberian ser

rechazadas porque no se ajustan a los Documentos del Llamado a Ofertas, lo cual se
notificara a todos los Oferentes. El Comité Técnico evaluara unicamente las Ofertas

admitidas, y su pronunciamiento no creara derecho alguno a favor de ningin Oferente.

2.19. - CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar mejoras de oferta. El Comité Técnico

propondra en su informe, las Ofertas que deberian ser rechazadas. Las Ofertas admitidas
seran evaluadas en funciéon de los precios ofertados por unidad, costo de kilémetro de
transporte fuera del departamento de Montevideo y cantidades que la empresa se
compromete a entregar en los periodos solicitados. EIl Comité Técnico indicara el Oferente al
cual deberia adjudicarse total o parcialmente el Llamado, y las demas Propuestas admitidas
en orden de prelacidn. Se podra adjudicar total o parcialmente, a uno o a varios Oferentes,
segln las ofertas recibidas y el presupuesto asignado, y sea conveniente para los intereses
del Comitente. En caso de que la cantidad de aulas y de baterias de bano ofrecidas por quien
0 quienes resulten Adjudicatarios sea insuficiente para cubrir los requerimientos del
Llamado, el Comitente se reserva el derecho de continuar adjudicandolas a otro u otros
Oferentes, siguiendo el orden de prelacion establecido. En caso de adjudicar parcialmente, el
Comitente se reserva el derecho de ir adjudicando en forma total o parcial el resto del
Objeto del Llamado dentro de un plazo maximo de seis (6) meses de la primera adjudicacidn,
en las mismas condiciones y en su caso como ampliacion contractual. Si no lo hiciera en
dicho lapso, se entenderd que desiste de realizar los trabajos no adjudicados, sin dar
derecho a reclamacion, indemnizacion ni reintegro alguno al Oferente. El Comitente se
reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el veinte por ciento (20 %) del total

adjudicado. En caso de rescindirse un contrato por el Contratante, éste podra adjudicar el
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saldo el mismo, total o parcialmente, a la Oferta que entendiere conveniente a sus intereses,
y asi sucesivamente. El Comitente se reserva el derecho de anular el Llamado, declararlo
desierto, o frustrado y rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas satisfaga las
especificaciones, sean inconvenientes, o evidente a su juicio, haya habido falta de
competencia, y/o colusidén. El haber presentado propuesta, o el haber ofertado el precio mas
bajo, no dara derecho a ningln Proponente para reclamar por concepto alguno.

La Contratante adjudicara a una o mas empresas las cantidades de aulas y/o baterias de
bafios prefabricados que se requieran conforme a las necesidades y urgencia de cada Centro
Educativo, y con los criterios establecidos precedentemente. Asimismo, se reserva el
derecho de adjudicar nuevas aulas y/o baterias de bafios prefabricados a la empresa
adjudicataria mds conveniente, en un plazo de seis (6) meses desde la fecha de adjudicacion

del primer contrato.

2.20. — NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
2.21.1 — Notificacion

Antes del vencimiento del Plazo de Validez de la Oferta, el Contratante notificara al
Adjudicatario, por escrito, la adjudicacién que se le efectuara, y al mismo tiempo comunicara
el resultado del Llamado a Ofertas a todos los demas Oferentes.
El Adjudicatario debera:

a. Actualizar la informacién del Registro de Empresas de la Corporacidon Nacional para el

Desarrollo que el Contratante le solicite.

b. Acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
La Adjudicacion y/o la Oferta adjudicada y/o el contrato a suscribirse, no podran ser cedidos
en ningun caso. Su incumplimiento dara lugar a la anulacion de la adjudicacién sin generar
ningun derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno al Adjudicatario, vy
determinara la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta. El cesionario no sera
tenido en cuenta a ningun efecto del Llamado, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta serd
rechazada sin generar ningun derecho a reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno al
Adjudicatario, y determinara la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.
2.21.2 - Firma
El Contratante notificara al Adjudicatario que su Oferta ha sido aceptada, y posteriormente
le enviard el proyecto de Contrato a suscribir (Anexo IV) debidamente llenado y ajustado en

los aspectos que estime conveniente. El Adjudicatario deberd presentar a satisfaccién del
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Comitente los Requisitos de Contralor y Oferta Técnica que corresponda (2.7.2) y suscribir el
Contrato, en el plazo que le fije el Comitente.

2.21.3 - Caducidad de la Adjudicacion.

En caso de rechazarse por parte del Adjudicatario la adjudicaciéon notificada, o bien no
aceptarse la condiciones de la misma o no presentarse la documentacion a que se refiere la
cldusula anterior dentro del plazo fijado para ello, o no suscribirse el Contrato en los
términos indicados a esos efectos, el Comitente podrd declarar que esa adjudicacion caducd
por culpa del Adjudicatario, con pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta
constituida y sin generar derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno. Si
declarara caducada la adjudicacion, el Comitente podra realizarla al Oferente que hubiere
quedado en el lugar siguiente si su Oferta le resultare conveniente a sus intereses, y asi
sucesivamente; o bien, declarar desierto o frustrado el Llamado. La decision de esa
adjudicacion deberd ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que dispondra de un plazo de
cinco (5) dias calendario para efectuar las acciones correspondientes para la firma del
Contrato. Todos los plazos para el cumplimiento de los requisitos previos y suscripcion del
Contrato, serdn los mismos que rigieron para el Adjudicatario anterior.

2.21.4 - Falta de suscripcion del Contrato.

En caso de que por su negativa o causa imputable al Adjudicatario no fuera posible suscribir
el Contrato, el Comitente declarara fracasado el procedimiento de suscripcion del mismo
mediante resolucion en la que establecera la pérdida del derecho del Adjudicatario en razén
de su exclusiva responsabilidad, y de la Garantia de Mantenimiento de Oferta constituida
por el Oferente. El Comitente podra realizar la nueva adjudicacién al Oferente que ubicara
en segundo lugar, y asi sucesivamente, en los términos expresados en la clausula 2.23.3

precedente.

CAPITULO 3 — PLAZOS DE EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

3.1 - COMPUTO DE LOS PLAZOS.
Todos los plazos que este Contrato establece, se computaran a partir del dia inmediato

posterior a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en el Contrato.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al terminar

el ultimo dia de la duracién prevista, salvo expresa disposicién en contrario.
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Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su inicio
hasta el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacion. Si no se especificara el dia
del mes en el cual comienza el plazo, éste expirard al final del ultimo dia del mes que

corresponda.

Cuando el ultimo dia de un plazo coincide con un sabado, domingo o dia feriado o de

descanso obligatorio, el plazo se extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

3.2 — PLAZOS DE ENTREGA. ACTA DE TENENCIA E INICIO.
La empresa se obliga a entregar las aulas objeto de este Contrato terminadas en la forma

exigida en su clausula SEGUNDO, dentro de los plazos acordados, debiendo en todos los

casos ser entregadas en condiciones de pleno funcionamiento.

El Contratista se obliga a: a) realizar los maximos esfuerzos para que la Recepcién Provisoria
de todas las aulas pueda otorgarse antes de dicha fecha, b) aislar los trabajos de forma tal de
que no interfiera con las actividades a desarrollarse en cada centro.

Las Partes podran acordar modificaciones en los plazos de entrega.

El Contratante podra solicitar la entrega anticipada de aulas, conformandose una Recepcion
Provisoria Parcial. Para ello, la Supervisiéon de Obras comunicara al Contratista las areas del
proyecto involucradas y la fecha de entrega anticipada. El Contratista coordinard con la
Supervisién de Obras las tareas correspondientes, y ajustard el Cronograma de Trabajos en
funcién de lo que acuerden.

El Oferente se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la
programacién de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podra modificar dicha
programacion, y la Supervisidon de Obras coordinara con la Direccidn de Obra y el Contratista
los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el desarrollo y
cumplimiento de la misma.

El Acta de Tenencia e Inicio de Obra deberd suscribirse dentro de los veinte (20) dias

calendario contados a partir del dia siguiente de la firma del presente Contrato.

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, el Contratante
podrad dar por iniciado el Plazo de Ejecucion de Obra mediante notificacion escrita al
Contratista. El Plazo de Ejecucion de Obra comprende el retiro de las instalaciones del
obrador y restablecimiento de las condiciones de pleno funcionamiento y uso del centro

educativo donde se instalaron los mddulos y de éstos.
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El Plazo de Ejecucion de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor.

El Contratista podrd incrementar la jornada de trabajo previa autorizacién de la Supervision
de Obras, y en tal caso serdn de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones que se
originen por el nuevo ritmo de ejecucidon. El mismo criterio se aplicard si la ejecucién se

prolonga por responsabilidad del Contratista.

3.3 — EXTENSION DEL PLAZO DE ENTREGA.
Si se produjera un cambio en el alcance de los trabajos o modificaciones de cierta

importancia en la naturaleza de los mismos, la Supervisidon de Obras y la empresa Contratista
podran analizar la extensién del Plazo de Entrega y tendran un plazo de tres (3) dias habiles
para expedirse al respecto. Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervisidon de Obras
fijard unilateralmente el alcance de la extensién del plazo y lo comunicara por escrito a la
empresa Contratista.

Si se produjeran inclemencias climaticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecucién de los trabajos en Obra, o huelgas y paros de caracter
general de toda la actividad, o cualquier otra causa no imputable a la empresa Contratista,
que afecten las actividades de la empresa, sus proveedores y subcontratistas, la Supervision
de Obras y la Contratista fijaran el término de ampliacidn del Plazo de Entrega de acuerdo
con los criterios que se establecen en los recaudos.

El Plazo de Entrega podra ser prorrogado también, en los casos siguientes:

a. Cuando se ordenen trabajos imprevistos, extraordinarios o adicionales.

b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificada, a juicio de la
Supervisién de Obras. El mal tiempo que impide todo trabajo en la obra serd
considerado caso de fuerza mayor.

C. Cuando se acuerde entre las Partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales a, b 6 ¢, el Contratista debera solicitar por escrito, y
dentro de los dos (2) dias habiles de producida, la correspondiente prérroga de los plazos a
la Supervisidon de Obras. Si asi no lo hiciese, perdera el derecho a la prérroga.

La solicitud de extension del plazo total debera ser acompafiada de constancias de las
empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de

las pdlizas contratadas durante todo el término de la extension.
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La Supervision de Obras, en consulta con la empresa Contratista, fijard en cada caso la
prorroga que considere adecuada, comunicando su decision al Contratista dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles.

El otorgamiento de prérroga en el plazo fijado para expedirse, no dard derecho al Contratista

a reclamacién, reintegro o indemnizacién alguna.

3.4 - PRORROGA DEL PLAZO DE ENTREGA.
Si por causa justificada, independiente de la voluntad del Contratista, no pudiera éste

empezar los trabajos en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlos, o no pudiere darles
el desarrollo necesario para terminarlos en el plazo contratado, dard cuenta por escrito a la
Supervision de Obras dentro del plazo de dos (2) dias hdbiles de aparecida la causa de la
demora. El Contratante previo informe de la Supervision de Obras, podra conceder al
Contratista una prdrroga prudencial a la que deberd estarse, o rescindir el contrato suscrito
sin generar derecho a reclamacién indemnizacion o reintegro alguno al Contratista.
En caso de que el Contratista presente algin pedido de prdérroga de plazo, parcial o total,
debera acompafiar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecuciéon de este Contrato. El Contratante no dard curso a ningun pedido de
prorroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de
producirse, y/o presentado luego de dos (2) dias habiles de sucedida la causa de la demora.
Si el Contratante otorga la prérroga, determinara su extension y lo notificara al Contratista.
Los gastos de inspeccién y contralor de la obra, originados como consecuencia de las
solicitudes de prérroga de plazos establecidos que se concedan, se pagaran de la siguiente
manera:

a. por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean imputables al

mismo;
b. por cuenta del Contratista, cuando las causas de la prérroga sean imputables al
mismo.

La solicitud de prorroga del plazo total deberd ser acompafiada de constancias de las
empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia de
las pdlizas contratadas durante todo el término de la prérroga.
Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Entrega por cualquier causa, incluida fuerza
mayor, se debera prorrogar la validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el

Refuerzo de Garantia si correspondiere.
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3.5 - AMPLIACIONES DE CONTRATO.

Antes del comienzo de ejecucidon del presente Contrato o durante su desarrollo, el
Contratante podrd adjudicar Ampliaciones del mismo siempre que el importe del nuevo
objeto no exceda el veinte por ciento (20%) sobre el monto del contratado originalmente -
con exclusién de impuestos y el importe de imprevistos

Esta dltima condicién no regira mediante acuerdo de Partes, y en todos los casos los
suministros o trabajos ordenados, deberan reunir las caracteristicas de los incluidos en el
Contrato original y estar comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute
plenamente.

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, debera mediar acuerdo
previo entre el Contratante y la empresa Contratista para poder Adjudicar la ampliacion del
Contrato o los trabajos no previstos originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliacidn, la empresa Contratista deberd dar
cumplimiento a las drdenes escritas que reciba de la Supervision de Obras, quedando sujeto

a las mismas obligaciones contraidas en el Contrato original.

3.6. REDUCCION O SUPRESION DE OBRAS.
Antes del comienzo o durante el desarrollo de ejecucién del Contrato, el Contratante podra

resolver la reduccidn o supresion de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos en

el Contrato.

Notificada la empresa Contratista de esa decisién del Contratante, deberd dar cumplimiento
a la Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisidn de Obras.

Si el importe de la reduccién o supresién no excede del veinte por ciento (20%) del Monto
Total del Precio contratado originariamente, mas adicionales, extraordinarios, ampliaciones
y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, no tendrd derecho a reclamacién,
indemnizacidn o reintegro de especie alguna.

Si dicho importe excediera el veinte por ciento (20%) de dicho monto, tendrd derecho a una
indemnizacion del seis por ciento (6%) sobre el referido excedente, y cuando la supresion o
reduccién exceda del treinta y tres por ciento (33%) del Monto del Contrato original, mas
adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos,

tendra derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista en este Contrato.
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3.7 - LIMPIEZA DE OBRA.

A medida que avancen los trabajos, la empresa Contratista procedera al despeje, limpieza y
debido arreglo del bien puesto a su disposicion por el Contratante para la ejecucién de los
trabajos. En tal sentido debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo
excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y materiales
gue ya no son necesarios para su ejecucion.

Si la empresa Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos
después de una Orden de Servicio emitida por la Supervision de Obras, los equipos,
instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una
vez transcurridos siete (7) dias habiles desde la fecha de la Orden de Servicio, ser
transportados "de oficio", seglin su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depdsito o a
un almacén publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en

subasta publica.

3.8 - DEFECTOS DE CONSTRUCCION.
Correran por cuenta de la empresa Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos

estipulados en el Contrato, y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisién de Obras
prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas serdn de cargo del
Contratante.

Si la Supervision de Obras considera que existe algin defecto de construccion o montaje,
podrd instruir previo a la terminacion del periodo de garantia y mediante orden escrita, las
medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden
comprender, llegado el caso, la demolicidn o desmontaje parcial o total de esa parte.

La Supervisiéon de Obras podrd, igualmente, llevar a cabo esas medidas por si misma u
ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en
presencia del Representante o Responsables Técnico de la empresa Contratista, luego de
habérsele notificado debidamente.

Si se comprueba que existia un defecto de construccion o montaje, correran por cuenta de la
empresa Contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que el Contratante pueda reclamar,
los gastos correspondientes a la correccion y a las operaciones que hayan sido necesarias
para poner el defecto en evidencia.

Si se comprobara que no existia un defecto de construccidn o montaje, se reembolsardn a la

empresa Contratista los gastos en que hubiera incurrido.
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3.9 - ALTERACION DEL DESTINO DE INSTALACION.
Si durante el desarrollo de la Obra se modificara el destino de alguna de las aulas, por parte

del Contratante, el precio se determinara en base al adjudicado al tipo de aula que se trate, y

su transporte en relacién a la distancia mas cercana cotizada por el Contratista.

3.10 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
3.10.1. Ejecucion de la Obra de Conformidad con el Contrato.

El Contratista deberd encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las
estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales. No se considerara al
Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como profesional
capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual deberd
ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los procesos de produccién y
coordinacion de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra, materiales,
elementos de construccidon, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias de
construccion, enseres y herramientas y todos los demds elementos, provisorios o
permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles defectos. El
Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos

los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

3.10.2 - Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberan presentarse en las
oficinas de la Supervisién de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces
que se les requiera, acompafiados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi se les

solicitara.

3.11 - PERDIDAS Y AVERIAS.
No se concedera a la empresa Contratista ninguna indemnizacién o reintegro por concepto

de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, imprevision, falta de medios o
errores.

La empresa Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su

emplazamiento y obrador, y las obras existentes y/o en construccién, para el caso de
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sustraccion, y de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro fendmeno natural

normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras.

3.12 - FUERZA MAYOR.
Se considerard como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible,

irresistible y fuera del control de las Partes.
No se consideraran como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable.
De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos
que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la
Parte correspondiente.
En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, deberd
tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la
reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza
Mayor.
Si a raiz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o la empresa Contratista no pudieran
ejecutar sus prestaciones tal como estdn previstas en el Contrato durante un periodo de diez
(10) dias calendario, las Partes se reuniran dentro de los siguientes tres (3) dias corridos
como maximo, para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos
sobre la Ejecucidon del Contrato, y en particular sobre el Precio y/o el Plazo y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las Partes.
Cuando una situacién de Fuerza Mayor ha perdurado durante un periodo de mas de veinte
(20) dias calendario, cada Parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
Contrato, sin derecho a indemnizacién de clase alguna.
Fuera de los casos previstos en las anteriores SubClausulas, la empresa Contratista no tendra
derecho a invocar otras causales de extensidn del Plazo de Ejecucion de la Obra, salvo en los
siguientes casos:

» Aplicacion de las disposiciones sobre Fuerza Mayor.

» Incumplimiento por parte del Contratante de sus propias obligaciones.

» Modificaciones o Ampliaciones de Contrato.
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La tasacidn de los dafos y perjuicios sufridos por causa de Fuerza Mayor se efectuara por las
partes de comun acuerdo. En caso de discrepancia, se resolvera por el mecanismo de
Solucién de Controversias previsto en este Contrato.

La empresa Contratista tendrd con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en
cuanto a los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes y a las personas y bienes,
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucidn, y se obliga a mantener
indemne al Contratante a ese respecto y a resarcir los dafios y perjuicios que pudiese

ocasionar.

CAPITULO 4 — GARANTIAS Y SEGUROS

4.1 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Los Oferentes deberan presentar ante el Comitente (Rincdn N2 528, Piso 4, en el horario de

11:00 a 15:00 horas), hasta con una hora de antelaciéon a la de presentacion de las Ofertas, y
como parte de los documentos que acompanaran a su Oferta, una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por la suma de $500.000 (pesos uruguayos quinientos mil),
impuestos, tasas y aportes por leyes sociales incluidos, a satisfaccion del Comitente. La
validez de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, cualquiera sea su forma, debera
exceder en treinta (30) dias calendario el periodo de la validez de la Oferta. Esta Garantia se
exige por el plazo de ciento veinte (120) dias calendario a partir del dia siguiente al que se
abra el Llamado a Ofertas. La Garantia de Mantenimiento de Oferta adoptara una de las
siguientes formas: a- Garantia bancaria de una entidad bancaria establecida en la Republica
Oriental del Uruguay; b- Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria
establecida en la Republica Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente; c- Pdliza de
Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el pais por
el Banco Central del Uruguay. d- Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay; e-
Constancia bancaria de depdsito en efectivo y en moneda nacional, en la Cuenta Corriente
N2 152 005724-6 en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre de “Fideicomiso
de Infraestructura Educativa Publica de la Administracién Nacional de Educacién Publica”.
No se admiten cheques de ningun tipo. La Garantia se podrd constituir en mas de una de las
modalidades indicadas, siempre que todas ellas estén emitidas estén emitidas a nombre del
Oferente y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la
Administraciéon Nacional de Educacion Publica” como beneficiario. Los documentos que

constituyen la Garantia quedan en poder del Comitente, y estaran sujetos a su aceptacion.
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Toda Oferta que no esté acompafiada de la constancia de la previa presentacion de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta conforme a los requerimientos expresados en este
Pliego, serd rechazada por el Contratante por no ajustarse a lo establecido en los
Documentos del Llamado a Ofertas, sin dar derecho a reclamacidn, indemnizacion o
reintegro alguno. Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no sean aceptadas, serdn devueltas tan pronto como sea posible dentro de un plazo
maximo de treinta (30) dias calendario contado a partir de la fecha de notificacion cursada
por el Contratante. Si el Contratante, vencido el Plazo de Validez de las Ofertas, no hubiera
adoptado aun resolucién alguna respecto de la aceptacidon o rechazo de las Ofertas, al
Oferente que lo solicite se le devolvera la Garantia. En este caso su Oferta igualmente sera
considerada a los efectos de la adjudicacion. La Garantia de Mantenimiento de Oferta del
Adjudicatario, sera devuelta al mismo una vez que presente la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato y firme el Contrato. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra
ejecutarse si: el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la misma; o el
Oferente no aceptase subsanar omisiones, observaciones o la correccidon de errores en el
plazo que le fije el Comitente, o no lo hiciese dentro del mismo, de acuerdo a lo estipulado
en el presente Pliego; o el Comitente acepta la Oferta, y el Oferente no suministra la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo requerido al efecto, o no
firma el contrato correspondiente en el plazo que le fije el Comitente; y toda otra causal
prevista especialmente en los Documentos del Llamado. La pérdida o ejecucion de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta determinara que de pleno derecho su importe, o el
monto que corresponda de la misma, sin mas tramite pase a ser propiedad del Comitente a

todos los efectos.

4.2 — GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LIBERACION DE GARANTIA.
La empresa Contratista debera presentar al Contratante, a satisfaccién de éste y con caracter

previo a la firma del Contrato respectivo, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
por el cinco por ciento (5%) del valor de lo adjudicado, e impuestos, aportes por leyes
sociales e imprevistos incluidos. Esa Garantia se constituird en la forma prevista en la
cldusula 4.1 de este Pliego. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato se podra constituir
en mas de una de las modalidades indicadas, siempre que estén emitidas a nombre de la
empresa Adjudicataria y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de

la Administracion Nacional de Educacion Publica” como beneficiario. Si se le fueran
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adjudicando a la empresa Contratista ampliaciones de contrato, debera constituir y
presentar, previo a la suscripcion de la modificaciéon contractual pertinente, la
correspondiente Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por la diferencia. La pérdida o
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato determinard que de pleno
derecho su importe, o el monto que corresponda de la misma, sin mds tramite pase a ser
propiedad del Comitente a todos los efectos. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
o el importe que corresponda devolver, sin actualizacion ni reajuste alguno, serd liberado en
un treinta por ciento (30 %) después de la Recepcidén Provisoria total del Objeto de este

Llamado y sus ampliaciones, y el saldo luego de la Recepcién Definitiva total del mismo.

4.3 — GARANTIA DE ANTICIPOS FINANCIEROS.

El Contratante podrd otorgar anticipos financieros hasta un quince por ciento (15 %) del total
del monto adjudicado. Si el Contratante otorgara anticipos financieros a la empresa
Contratista, ésta constituira y entregara las correspondientes garantias, como condiciéon
previa al pago del Anticipo Financiero. La garantia cubrird el cien por ciento (100%) del
monto del Anticipo otorgado, y podra adoptar cualquier forma satisfactoria para el
Contratante, el que deberd aprobarla previamente. El monto de estas garantias se reducira
en forma automadtica, en la misma proporcién que la empresa Contratista amortice el

anticipo financiero.

4.4 — REFUERZO DE GARANTIA.
El Contratante retendra en concepto de Refuerzo de Garantia de buena ejecucién, el dos por

ciento (2%) sobre los montos de todas las liquidaciones aceptadas por la Supervisidon de
Obras, incluidas las Facturas de eventuales Anticipos Financieros. El Contratante podra
disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, también para encomendar a terceros, a través de la Supervision
de Obras, la ejecucion de trabajos y adquisicion de suministros por cuenta y cargo del
Contratista, que la Supervisién de Obras le solicitara por Orden de Servicio y ésta
incumpliere, destinados a reparar o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se
aprecien en la construccidn, instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere
ejecutado, o a la sustitucidon de cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere
suministrado. El importe total del Refuerzo de Garantia del Contrato constituido, o su saldo,
sin actualizacion ni reajuste alguno, sera liberado integramente, después de la Recepcién

Definitiva de todas las aulas y baterias de bano objeto del mismo, y sus ampliaciones.
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4.5 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS

El Contratista contratara a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos
por la legislacién y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y demas seguros
exigidos por los Documentos Contractuales, y su vigencia cubrird todo el periodo
comprendido para la Ejecucidén de las obras y el Contrato, desde la fecha de e Inicio de la
Obra hasta la fecha del Acta de Recepcidén Provisoria sin reservas de la obra contratada.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las
cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y perjuicios
realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas
que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantias que
constituyera.

Debera cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las
obras.

4.5.1 - Seguro obrero contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El Contratista contratara y/o abonard todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales requeridos por la legislacion y la normativa vigente, los cuales
se extenderan a sus Subcontratistas y Proveedores, porque sera el Unico responsable frente
a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer
con motivo de accidentes de trabajo.

4.5.3 - Seguro de responsabilidad civil.

El Contratista deberd suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, por valor de USD 500.000
(quinientos mil délares americanos), a satisfaccion del Contratante, que comprendera los
danos corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de
los trabajos que se realicen durante la Ejecucion del Contrato. Incluira lo actuado por
subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda
otra persona que realice tareas en las obras.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Supervisidon de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil.

4.5.6 - Suscripcion y presentacion de las pdlizas de seguros.

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en los

Documentos Contractuales, son considerados como los minimos admisibles, y deberan ser
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presentados por el Contratista para la aprobaciéon de la compafiia de seguros propuesta y los
términos de las podlizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de
iniciacién de cualquier trabajo.

Deberan figurar como co asegurados el Fideicomiso de Infraestructura educativa Publica de
la ANEP, la ANEP y la CND.

A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condicién previa al pago
de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Fisico de la
Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los
correspondientes seguros, debidamente certificada.

Todas estas pdlizas contendrdn una disposicion que condiciona su cancelacién a un aviso
previo de la compaiiia de seguros al Contratante, y a que no podrdn ser modificadas sin la
autorizacion escrita del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligaciéon de contratar, renovar o pagar las primas de los
seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el
Contratante tendrd el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos
correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma que
tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del
Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda del
Contratista.

Toda modificacién en las condiciones de los seguros contratados, debera ser previamente
aprobada por escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por los
seguros contratados en aplicacidon de este Contrato, deberdn ser comunicados a la empresa
aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningln caso en

plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.

CAPITULO 5 - PRECIO.

5.1 — CONTENIDO Y CARACTERISTICAS DEL PRECIO.
La contratacidon serd por el régimen de Precio Total para las aulas y baterias de baino

instaladas en el lugar que indique el Contratante, y el costo de su transporte si lo fuese fuera
del departamento de Montevideo. Por ese razén, la empresa Contratista tendra en cuenta
gue se comprometié a ejecutar por ese Precio, la totalidad de lo establecido en los

Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los suministros y gastos necesarios para
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ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en las condiciones detalladas en esos
Documentos, entregando el total de las aulas y baterias de bafio adjudicadas en condiciones
de pleno y correcto funcionamiento de acuerdo al cronograma que apruebe el Comitente. Si
con posterioridad al periodo de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al
Contrato, se encontraran incongruencias en los Documentos, o errores en los cdlculos u
omisidon de alguna parte en el Presupuesto contractual, esto no servira de excusa a la
empresa Contratista la que, bajo ningln concepto, podra ser relevada de su obligacién de
ejecutar el Contrato de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y en el plazo
establecido. Se considerard que el Precio Total cotizado: - comprende todos los gastos
resultantes para la ejecucion del Objeto del Contrato, incluidos los gastos generales y todos
los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion del Objeto del Contrato, asi
como el precio de venta, transporte, instalacién y aportes y cargas sociales de cada aula y
baterias de bafo adjudicada. - permite a la empresa Contratista obtener beneficios
razonables, y un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no estén fundados
en hechos o circunstancias sobrevinientes a la firma del Contrato; - tiene en cuenta todos los
trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita en el Cdmputo y Presupuesto detallado
de su Oferta, es necesario ejecutar de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en
los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecuta el Contrato. Sin que ello configure un listado exhaustivo, se citan a esos
efectos las siguientes condiciones: - ejecucion de los Planos conforme a Obra y los Manuales
de Operacién y Mantenimiento de las aulas, sus Instalaciones y Acondicionamientos; - los
ensayos, pruebas y analisis para controlar la calidad de los materiales y elementos de
construcciéon, conforme con las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de la
Supervisién de Obras; - los trabajos previos para la ejecucién, ampliacién o mantenimiento
de los servicios de agua, energia eléctrica e iluminacién, desaglies cloacales y pluviales y
demas servicios generales vinculados al Obrador y las comodidades de la Supervision de
Obras, asi como los consumos derivados del uso de esos servicios, incluido el servicio de las
lineas telefdnicas instaladas de la empresa Contratista y la Supervision de Obras; - la
aplicaciéon de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros; - el mantenimiento de la Obray

sus instalaciones, durante el periodo de garantia de buena ejecuciéon de la Obra; - la
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obtencion de las habilitaciones, permisos, registros y conexiones necesarias para cumplir con
el objeto del Llamado; - la incidencia de los fendmenos naturales. Se considerara que el
Precio del Contrato incluye también los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista
para la coordinacion, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi
como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas, o

reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

5.2 - PRECIO GLOBAL.
Serd Precio Global todo precio que remunera al Contratista por una Obra completa o parte

de una Obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas.

5.3 — VARIACION DE PRECIOS.
LOS PRECIOS NO SERAN ACTUALIZABLES NI REAJUSTABLES POR NINGUN CONCEPTO.

5.4 — IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, GRAVAMENES Y COTIZACIONES.
El Precio del Contrato incluird los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones de

toda indole exigibles fuera del pais del Contratante, en relacién con la realizacion del objeto
del Contrato, en particular los correspondientes a fabricaciéon, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. Ademas
incluird los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravdmenes y Cotizaciones de toda indole exigibles
en el pais del Contratante, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y tasas fiscales vigentes cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para
la presentacién de las Ofertas. Los Precios incluirdn los Impuestos, Tasas, Derechos y
Gravdmenes exigibles al personal de la empresa Contratista, sus Subcontratistas y
Proveedores, asi como al momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de
todos los suministros de materiales, elementos de construccién o equipos, necesarios para la
ejecucién del objeto del Llamado. Cuando la legislacion del pais del Contratante lo
establezca: i. la empresa Contratista pagara los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes
gue deba abonar en forma directa a los organismos competentes del pais, y presentard al
Contratante los documentos que certifiquen esos pagos; ii. el Contratante actuard como
agente de retencion de Impuestos, Tasas, Derechos y Gravamenes, y transferira los valores
retenidos a los organismos competentes del pais en el plazo previsto por la legislacién
vigente; iii. el Contratante deducird las retenciones aplicables a los pagos a la empresa

Contratista, las pagara en su nombre al organismo competente del pais que corresponda y
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enviara al Contratista un comprobante de pago dentro de los quince (15) dias posteriores a
la fecha en que se haya realizado el pago. Si el Contratante obtiene un régimen de
exoneracion, reduccidn o suspensién para los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravdmenes, no
previsto originalmente, se efectuard la correspondiente disminucién del Precio. Si los
impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad social
aplicables cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacién de las
Ofertas se modificara, y la modificacion determina un incremento del monto de la oferta de
la empresa Contratista, ésta tendrd derecho al correspondiente aumento del Precio del
Contrato. Si por el contrario, la modificacidon implica una disminucién de los mismos, se

abatira el precio a pagar por el Contratante en los montos resultantes.

5.5 — APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL — BPS -.
El Contratista debera efectuar el registro de la obra en el BPS, y llevar a cabo todas las

gestiones necesarias o que se exijan al respecto. Los aportes al Banco de Previsidn Social
guedaran a cargo del Contratista, quien deberd abonarlos dentro de los plazos establecidos
para ello, por cuanto se hallan incluidos en el Precio de la Oferta que le fuera adjudicada. El
monto de jornales imponibles deberd guardar una adecuada relacién respecto a los rubros
que aportan por dicha Ley, lo que serd considerado por el Comité Técnico al analizar las
Ofertas. El Contratista abonara mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre
la base de las nédminas de jornales que presentara al Contratante para su verificacion y
aprobacion por la Supervision de Obras. Si el Contratista no las presentara al BPS dentro del
plazo fijado por éste, seran de su cargo todos los aportes, gastos, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, para lo cual con sola presentaciéon de su Oferta,
autoriza desde ya al Contratante a retener los importes que correspondan de los respectivos
pagos, o de las garantias constituidas. En caso de que el Oferente omitiera presentar la
ndémina en el plazo fijado, el Contratante queda facultado a presentarla directamente ante el
BPS, con los datos de que disponga. Ello no eximira al Contratista de sus obligaciones y del
pago de los aportes y dafios y perjuicios que origine al Contratante, el que podra rescindir el
Contrato por causa imputable al Contratista, y con pérdida de las garantias constituidas, sin

generar a éste derecho a reclamacion, indemnizaciéon o reintegro alguno.

5.6 — MONEDA Y FORMA DE PAGO.
La Oferta se cotizard en un todo en moneda nacional, de acuerdo a lo especificado en el

presente Pliego. Se abonard un sesenta por ciento (60%) con la Recepcidon Provisoria —
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deducidos los Anticipos Financieros y las sanciones y retenciones que corresponda -, y el

saldo con la Recepcidn Definitiva.

5.7 - ACOPIOS.
Los acopios que realice el Contratista seran de su exclusivo cargo y riesgo.

5.8 — ADELANTOS FINANCIEROS.
El Contratante podrd otorgar adelantos financieros al Contratista por un importe total

maximo del quince por ciento (15%) del precio adjudicado.

Las solicitudes de adelantos financieros deberan ser tramitadas por el Contratista por escrito
a la Supervision de Obras. Previo a la emisidn del Certificado de Anticipo Financiero, el
Contratista presentara al Contratante una Garantia por el monto equivalente a dicho
anticipo, la que debe ser previamente aprobada por éste.

El reintegro de los anticipos financieros se efectuara deduciendo del importe de todos y cada
uno de los Certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el
precio adjudicado, o de la cantidad a abonar como consecuencia de haberse efectuado la
Recepcion Provisoria.

En caso de rescisién del Contrato, el Contratista debera reintegrar al Contratante el saldo de
los anticipos financieros recibidos, actualizados a la fecha de su efectivo reintegro, dentro de
los diez (10) dias siguientes a la rescision.

En caso de que el Contratista no respondiera por el saldo, se procedera a la ejecucion de las
garantias que fuera necesario, lo que el Contratista autoriza desde ya expresamente.

El Contratante podra abonar al Contratista en forma anticipada, el precio de uno o varios
items, rubros o partes de la Obra.

Las partes del Precio del Contrato que sean objeto de anticipos financieros, mantendran en
lo sucesivo su precio inamovible, en la misma proporcidon con que hayan sido objeto del

anticipo.

5.9 - RECARGOS POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS.
De realizarse pagos atrasados, se aplicardn recargos que seran calculados sobre las

cantidades liquidas en moneda nacional atrasadas en cada Certificado. A los efectos del
calculo de los recargos, se tomara como tasa la media de interés para empresas, publicadas
por el Banco Central del Uruguay para préstamos en efectivo para plazos menores a un ano,

para moneda nacional no reajustable, vigente a la fecha en que debid efectuarse el pago.
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Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se haran en
primer término al recargo. Si el recargo por pago atrasado en su caso, no se pudiera efectuar
en el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podra liquidar de oficio las
diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar
intereses, éstos le seran deducidos de su deuda en compensacién. Si el Contratista hubiera
generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrd derecho a que se le liquiden intereses,
si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista Unicamente tendra derecho
a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos
establecidos para la presentacién de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas
de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas al

Contratante por este concepto.

5.10 - OBRAS Y TRABAJOS CON PRECIOS NO PREVISTOS.
La presente Clausula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por

circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes a la firma del Contrato, o cuya
ejecucién ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio a la empresa
Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el Presupuesto
Contractual.

El Contratante podrd ordenar estos trabajos y la empresa Contratista tendrd la obligacion de
ejecutarlos.

Los precios que se apliquen podrdn ser unitarios o globales, y se determinaradn sobre las
mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecucién de Obras o trabajos con precios no
previstos, incluird los precios acordados con la empresa Contratista.

En el caso de Obras o trabajos que tengan el cardcter de urgentes, la Orden de Servicio
incluird precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicara la
aceptacion final del Contratante ni de la empresa Contratista, y sélo se usaran para
presentar las correspondientes liquidaciones hasta la fijacién de los precios definitivos.

Se considerard que la empresa Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el
plazo de diez (10) dias calendario después de la fecha de notificacion por parte del
Contratante de los precios provisionales para la ejecucion de los trabajos extraordinarios, no

ha presentado sus observaciones a la Supervisiéon de Obras sobre los precios provisionales
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propuestos, acompafiadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que esta
proponiendo con los comprobantes que la respaldan.

Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre la empresa Contratista y la
Supervisidon de Obras, se incorporaran a todos los efectos como una Ampliacién de Contrato,
previa aprobacion del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de cinco (5) dias
calendario posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podrdn decidir
solucionarlo mediante la aplicacién de las disposiciones para resolver controversias previstas

en este Contrato.

5.11 - SANCIONES, PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES.
Si la Ejecucidon del objeto del contrato se retrasara, se aplicaran las sanciones por

incumplimiento de plazos especificadas en este documento.

Las sanciones o multas previstas son aplicables en los casos de atrasos en la ejecucidon de
trabajos que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Contracto,
estrechamente vinculados a la fecha de finalizacidn de los trabajos o entrega de las aulas.

La penalidad se aplicara cuando la Supervisién de Obras haya establecido el atraso, y el
Contratante podrd deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a su
favor la empresa Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion,
inclusive descontandolo de las garantias vigentes.

En el calculo de sanciones, penalidades y bonificaciones, no se deduciran los dias domingo,
feriados o de paro general de actividades o del Sector al que pertenezca la empresa
Contratista, y el monto de las penalidades y bonificaciones tendran como limite el nivel
maximo fijado en el presente Contrato.

El pago de esas penalidades no exonerara a la empresa Contratista del conjunto de las
demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podrdn ser devueltas a
criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso a
su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.

En caso de Rescision del Contrato, las penalidades se aplicardn hasta el dia de la notificacion
de la Rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por la empresa

Contratista si fuese posterior.
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5.12 - MORA.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones, se producird de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos fijados, o por la omisién o realizacién de cualquier acto o hecho
que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacidn ni protesta por

dafos y perjuicios.

5.13 - MULTAS.
Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento de cada uno de los plazos indicados en el

Cronograma Contractual, o de cualquier otro previsto en este Contrato, podra el Contratante
cobrar al Contratista una multa del 3%. (tres por mil) del monto del aula o bateria de bafios
al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara
los primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%. (cero coma uno por mil) por cada dia de
atraso, los 10 (diez) dias siguientes una multa del 0,2%. (cero coma dos por mil) por cada dia

de atraso y de ahi en mds una multa del 0,5%. (cero coma cinco por mil) por dia de atraso.

También podrd aplicar dicha multa ante el incumplimiento de cualquier otra obligacién
establecida en el presente Contrato, por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o
personal dependiente, designado o contratado por cualquiera de ellos.

El importe de las multas y demds gastos, seran descontados de cualquier pago pendiente,
suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantias vigentes en caso de que aquellos
no alcanzaran.

Para la imposicion de las sanciones por incumplimiento de plazos, deberan ajustarse
previamente los mismos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si existié
demora del Contratista. El atraso se producira cuando el avance real a basico asi calculado,
arroje montos de obra menores que los previstos en el Cronograma de avance del Contrato,

debidamente corregido.

CAPITULO 6 — RECEPCION

6.1. Recepcion Provisoria.
La Recepcidn Provisoria de cada aula tiene por objetivo verificar la conformidad de la misma

con el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en el Contrato, en

particular con los Documentos del Contrato.
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La Recepcion podra efectuarse por cada una o total, a opcién del Contratante, en cuyo caso,

la Recepcion de la ultima de ellas constituira la Recepcion Provisoria del objeto del Contrato.

Cuando la empresa Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los

Documentos del Contrato, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter

técnico y las inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones vy

acondicionamientos, notificard por escrito a la Supervision de Obras sobre la fecha en la cual

considera que se puede realizar la Recepcién Provisoria del aula, y entregar al Contratante

para su posterior habilitacion.

La Supervisidon de Obras, luego de haber convocado a la empresa Contratista, procederd a las

operaciones previas a la Recepcidon Provisoria del aula dentro de un plazo que no se

extenderd mds alld de los diez (10) dias contados a partir de la fecha de recibo de la

notificacién antes mencionada.

La empresa Contratista, habiendo sido notificada por la Supervision de Obras de la fecha de

esas operaciones previas, podra asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta

prevista se mencionard la presencia de la empresa Contratista o de su Representante

Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervision de Obras lo notificd en tiempo vy

forma.

Si la empresa Contratista no asiste, se dejard constancia de su ausencia en el Acta y se le

enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la Recepcion Provisoria de la Obra comprenden:

i. La inspeccion fisica de la Obra ejecutada.

ii. La verificacidon de la ejecucidn de las pruebas y ensayos especificados.

iii. La constataciéon del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en el
Contrato.

iv. La constatacion de imperfecciones o defectos de construccién, u omisiones de las
prestaciones estipuladas en el Contrato.

V. La constataciéon de la terminacién de los trabajos que la Supervision de Obras
hubiera ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra y el obrador.

La empresa Contratista prestara personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia

necesaria para la ejecucién de estas actividades, las cuales estaran a su cargo.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en el Acta de Recepcidén Provisoria

redactada en el sitio de la Obra por la Supervisiéon de Obras, la cual serd suscrita por el
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mismo y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, y si éste se negara a firmar,
se hard mencién expresa de ello en la mencionada Acta.

Dentro de los quince (15) dias calendario subsiguientes a la fecha del Acta, la Supervision de
Obras notificard a la empresa Contratista si ha emitido su recomendacién al Contratante
para que declare la Recepcién Provisoria de la Obra, y en caso afirmativo la fecha limite
fijada para la finalizacién de los trabajos que se constataran incompletos que propone no
aceptar, asi como las reservas que pudiera haber expresado a la fecha del Acta de Recepcién
Provisoria.

El Contratante decidird, sobre la base del Acta de las operaciones previas a la Recepcion
Provisoria y de las propuestas de la Supervisién de Obras, si procedera o no a efectuar la
Recepcion Provisoria, con o sin reservas. Si procede a recibirla, fijara a su solo juicio, la fecha
para la finalizacién de los trabajos incompletos, y la decisién tomada le sera notificada a la
empresa Contratista dentro de los diez (10) dias subsiguientes a la fecha del Acta.

Si el Contratante no tomara su decision en el plazo arriba especificado, se considerara que
ha aceptado la recomendacién de la Supervisidon de Obras.

Si el Contratante acepta explicitamente la recomendacidn de la Supervisién de Obras, o si se
considerara que ha aceptado efectuar la Recepcion Provisoria, dicha recepcion surtira efecto
en la fecha fijada para la finalizacién total de los trabajos que pudieran haber estado
incompletos.

Si algunas de las prestaciones previstas en el Contrato que son objeto de liquidacién aln no
hubieran sido ejecutadas, el Contratante podrd efectuar la Recepcién Provisoria bajo
reserva, condicionada, si la empresa Contratista se compromete formalmente a ejecutar
esas prestaciones en un plazo no superior a un (1) mes. La constatacion de la ejecucion de
esas prestaciones se registrara en un Acta preparada en las mismas condiciones que el Acta
sobre las operaciones previas a la Recepcion.

Cuando la Recepcidén Provisoria esté sujeta a reservas, la empresa Contratista debera
remediar las imperfecciones o defectos de construccidn constatados en el plazo que fije el
Contratante, lo que debera concluir, como minimo, quince (15) dias calendario antes de la
fecha estipulada para la Recepcién Definitiva. Si la Contratista no finaliza esos trabajos de
reparacion en el plazo prescripto, el Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo
de la empresa Contratista, y a cargo de ésta.

El plazo acordado por la Supervisién de Obras o el Contratante para subsanar los defectos

observados, no exime a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que
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podria haber incurrido por no haber finalizado los trabajos en forma y en los plazos fijados
en el Contrato.

Si algunos trabajos o parte del objeto del Contrato no estan ejecutados enteramente
conformes con las especificaciones del éste, y las imperfecciones constatadas no ponen en
peligro la seguridad, el funcionamiento, la vida util, o la utilizacién del aula, el Contratante
podrd renunciar a ordenar la reparacién de los trabajos considerados defectuosos, y
proponer al Contratista una reduccion de los precios teniendo en cuenta la escasa
importancia de esas imperfecciones y las dificultades que podria representar ponerlas en las
condiciones especificadas en el Contrato.

Si la empresa Contratista acepta esa reparacién, las imperfecciones que la motivaron se
consideraran cubiertas y no constituirdn reservas a los efectos de la Recepcién Provisoria. En
caso contrario, la Contratista estarda obligada a reparar dichas imperfecciones y se declarara
la Recepcion Provisoria bajo reserva, hasta que se efectien las reparaciones
correspondientes.

Toda toma de posesién de un aula por el Contratante deberd estar precedida por la
correspondiente Recepcion Provisoria. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién
podra ocurrir antes de la Recepcién, bajo reserva de la preparacion previa de un documento
sobre el estado de la misma, con participacién de las Partes, no siendo el Contratista
responsable por dafios ocasionados por el uso impropio de las obras con posterioridad a la
Recepcidn Provisoria.

La Recepcidn Provisoria total o parcial, implica la transferencia al Contratante de los riesgos

gue puedan ocurrir en la parte recepcionada.

6.2 — Recepcion Definitiva.
La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendrd lugar noventa (90) dias calendario después de

celebrada el Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones de cada entrega. El objeto de
este Contrato no se podra considerar completamente ejecutado hasta que haya sido firmada
el Acta de Recepcion Definitiva de todas las aulas contratadas en el mismo.

Durante el periodo de mantenimiento y garantia, la empresa Contratista mantendra todas
sus obligaciones contractuales.

La Supervision de Obras enviard a la empresa Contratista, a mds tardar treinta (30) dias

calendario antes del vencimiento del plazo para la Recepcién Definitiva, la lista detallada de
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los defectos descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal o impropio

de la Obra, sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La empresa Contratista dispondra de igual plazo para efectuar de conformidad con las

estipulaciones del Contrato, las reparaciones de los defectos y detallar a la Supervisién de

Obras los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitird el Acta de Recepcidn Definitiva, previa verificacion por parte de la

Supervisién de Obras de que los trabajos fueron ejecutados correctamente, al final del

referido periodo.

Si la empresa Contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro del plazo sefialado, la

Recepcion Definitiva del objeto del Contrato serd declarada por el Contratante Unicamente

después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes.

En el caso que tales trabajos no hayan sido ejecutados por la empresa Contratista dentro del

plazo fijado, el Contratante podra declarar de todos modos, la Recepcidn Definitiva al final

de dicho periodo, después que la Supervision de Obras constate que los trabajos pendientes

han sido ejecutados, por cuenta y riesgo del Contratista, por empresas seleccionadas vy

elegidas por el Contratante.

En este ultimo caso, el Refuerzo de Garantia de buena ejecucién continuard en vigor durante

todo el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccién del Contratante por la

empresa Contratista.

El Periodo de Garantia sera el comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcion

Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las instalaciones, equipamientos y

acondicionamientos especificados en el Contrato, o hasta la total satisfaccién del

Contratante.

Durante el Periodo de Garantia, la empresa Contratista tendra la "obligacion de completa

terminacion", dejando todas las aulas en condiciones de pleno funcionamiento,

independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la

Recepcidn Definitiva, y en virtud de esa obligacion debera por su cuenta:

i Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacion previstos.

ii. Remediar las imperfecciones sefialadas por el Contratante o la Supervision de
Obras, de tal manera que se mantenga de conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la Recepcion Provisoria o después de corregidos los

defectos detectados durante ella.
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iii. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacidon que la Supervision
de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de Garantia.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la
Supervisidon de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas
en los incisos (ii) y (iii) de la Clausula anterior, sélo seran por cuenta de la empresa
Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable.

La obligacion de la empresa Contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por
su cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacién corriente de la Obra y el
obrador durante el Periodo de Garantia corresponden a la empresa Contratista.

El Periodo de Garantia expirara con la Recepcién Definitiva de todas las aulas objeto de este
Contrato, momento en que la empresa Contratista quedard libre de sus obligaciones

contractuales y el Refuerzo de garantia de buena ejecucién cesara de derecho.

CAPITULO 7 - RESCISION DEL CONTRATO.
Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucion de los trabajos objeto del

Contrato antes de la terminacién de los mismos, mediante una decision de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisién, acorddndose los términos de
la misma.

La Rescision del Contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacidn definitiva y el
pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del
Contrato y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los descuentos que
por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y penales, que

pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

7.1 - DERECHO DE LA EMPRESA CONTRATISTA A RESCINDIR EL CONTRATO.
INDEMNIZACIONES.

Antes del comienzo o durante el desarrollo de los trabajos, el Contratante podra resolver la
supresiéon o reduccién de determinado tipo o parte de los mismos. Notificada la empresa
Contratista, debera dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio que al respecto reciba de la
Supervisiéon de Obras.

El Contratante podra desistir de su total ejecucion antes de la firma del Contrato, sin generar

derecho al Contratista a reclamacidn, indemnizacién o reintegro alguno.
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Suscrito el mismo, si el importe de la supresion resuelta por el Contratante excede el treinta
y tres por ciento (33%) del referido Monto, la empresa Contratista tendra derecho a
rescindir el Contrato.

En caso de rescindirlo por esa causa, recibird como Unica indemnizaciéon una suma a ser
calculada de la siguiente forma: se restard al importe de la supresién la cantidad equivalente
al diez por ciento (10%) de ese Monto, y sobre este valor resultante se aplicara el seis por
ciento (6%).

La empresa Contratista tendrd un plazo de diez (10) dias habiles a partir de la fecha de
notificacidén de esa decision, para solicitar la Rescision del Contrato.

Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa aprobacion de
la Supervisién de Obras, le serdn adquiridos a la empresa Contratista a los precios previstos
para su pago en el Contrato.

Si el Contratante ordenara la suspension de la totalidad de lo contratado o de una parte
sustancial del mismo cuyo monto supere el treinta y tres por ciento (33%) del citado Monto
del Contrato, se notificard a la empresa Contratista la que deberd suspender de inmediato
los trabajos, y sélo terminara aquellos que indique la Supervision de Obras porque su
suspension podria resultar peligrosa para la propiedad o integridad fisica de las personas.
Suspendidos esos trabajos, se procedera a medir los avances de la parte ejecutada, y se
extenderd un Acta de Medicion de la cual se entregara un ejemplar a cada una de las Partes.
Si la suspensién resuelta por el Contratante excede los tres (3) meses de duracion, la
empresa Contratista podra plantear la Rescision del Contrato.

También podra hacerlo si la suma de los porcentajes de los montos de los Certificados
aprobados por la Supervision de Obras vencidos y no pagados respecto al mencionado
Monto del Contrato supera el quince por ciento (15%), y hubieran transcurrido ciento veinte
(120) dias del primero de los Certificados vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago.
El plazo se contara a partir de la presentaciéon de la solicitud en forma por parte de la
empresa Contratista, y no se computaran en el mismo, las interrupciones que pudieran
originarse por omisidn, mora o cualquier otra causa imputable al Contratista una vez
notificado el Contratante de la misma.

Si la empresa Contratista decidiera hacer uso de la opcidén de Rescisién del Contrato en ese
caso, lo notificard al Contratante con diez (10) dias habiles de anticipacion al vencimiento del
plazo de ciento veinte (120) dias, y no podra hacer uso de la opcion de Rescision del

Contrato si no efectua la referida notificacién por escrito.
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Aprobada la Rescisidon del Contrato por el Contratante, la Contratista podra reclamar el pago
de una indemnizacion equivalente al seis por ciento (6%) de la diferencia entre el importe
del noventa por ciento (90%) del Contrato y el Monto de los trabajos ejecutados, mas el
importe de los materiales acopiados aprobados previamente.

El pago deberd recibirlo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la fecha de
solicitud de la liquidacién En caso contrario, se le reconoceran los intereses de mora.

Se incluirdn, ademas, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos
autorizados y notificados. Por estos conceptos el Contratista percibird el interés fijado por
mora, calculado desde la fecha de notificacion de la solicitud de Rescisidn del Contrato.

A todos los efectos de esta cldusula, se entenderd por Monto o Monto Total del Contrato, el
precio original del Contrato, mas adicionales, extraordinarios, ampliaciones, reducciones y
modificaciones, excluidos impuestos, aportes sociales y el eventual importe destinado para

imprevistos.

7.2 - DERECHO DEL CONTRATANTE A RESCINDIR EL CONTRATO.
El Contratante podra exigir la Rescisién del Contrato con pérdida de la Garantias vigentes

constituidas por la empresa Contratista, si ésta incurriera en falta de cumplimiento de sus

obligaciones y responsabilidades contractuales, y en especial en las siguientes circunstancias:

i. Atraso mayor de diez (10) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Tenencia
e Inicio de Obra.

ii. Detencidn o no Inicio de la Obra por mas de diez (10) habiles, por causas imputables
directa o indirectamente a la Contratista.

iii. Reincidencia en el incumplimiento de cualquier obligacion contractual, y en especial
los Plazos de Ejecucién y/o de Entrega hasta alcanzar el limite de las Multas diarias
acumulativas por incumplimiento de Plazos Parciales y Total, equivalente al quince
por ciento (15%) del Monto del Contrato.

iv. Negligencia grave.

V. Practicas Corruptivas.

En el caso de Rescisiéon del Contrato, la Supervisién de Obras convocara a la empresa

Contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de

situacion y las partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e

instalaciones del Obrador.
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El resultado de esa constatacion se registrara en un Acta que implicard la Recepcidn
Provisoria vy sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la
Rescisiéon del Contrato para el comienzo del Plazo de Garantia estipulado.
El Contratante dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha del Acta,
determinara las medidas que durante el periodo posterior a la Rescisién, debe tomar la
empresa Contratista, para asegurar la conservacion y seguridad de los trabajos ejecutados,
aungue esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicién de ciertas partes.
Si la empresa Contratista no cumpliera con esas medidas en el plazo fijado por el
Contratante, la Supervisién de Obras las hara ejecutar de oficio por cuenta de la empresa
Contratista.
El Contratante tendrd el derecho de recomprar, en todo o en parte:

- las obras e instalaciones provisionales Utiles para la ejecucidn del Contrato; y

- los materiales existentes en la Obra, y/o los adquiridos y pagados por la empresa
Contratista pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para cumplir el
objeto de este Contrato.
El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos serd igual al valor residual de
su costo de reposicion, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a la
disposicion del Contratante se determinara en funcién del valor residual de su costo. Los
materiales suministrados serdn comprados a los Precios del Contrato.
La empresa Contratista estara obligada a despejar a su costo la Obra y el obrador, en el plazo

gue le sea fijado por la Supervision de Obras.

7.3 - SOLICITUD O DECLARACION DE INTERVENCION JUDICIAL, QUIEBRA, LIQUIDACION,
CONCURSO, O SIMILAR, QUE AFECTE A LA EMPRESA CONTRATISTA.

En caso de solicitud o declaracién de intervencidn judicial, quiebra, liquidacién, concurso o
similar de la empresa Contratista, el Contratante podra rescindir unilateralmente el
Contrato, con pérdida de las Garantias constituidas hasta esa fecha. La rescisién por esta
causa no dara derecho a la empresa Contratista a reclamacidn, indemnizacién o reintegro de

ningun tipo.

7.4 - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.
Si la empresa Contratista detuviera la Ejecucién del Contrato por un plazo mayor de diez (10)

dias habiles, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de tres (3) Certificados

sucesivos aprobados por la Supervisién de Obras, el Contratante podrd considerar rescindido
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el Contrato sin necesidad de gestion judicial o extrajudicial de clase alguna, con pérdida de
las Garantias vigentes por parte del Contratista.

El Contratante podra resolver la suspensién temporal de los trabajos, pero ésta no podra
exceder el plazo de entrega contractual de cada aula.

Si el Contratante ordenara suspender la ejecucién o una parte de la misma, se notificard la
resolucién a la empresa Contratista, la que deberd suspender los trabajos de inmediato,
salvo aquellos que la Supervisién de Obras ordene terminar porque su suspension seria
peligrosa para bienes o integridad fisica de las personas.

Si la suspension no se originara en incumplimientos por parte de la empresa Contratista con
relacién a sus obligaciones o en la mala ejecucién del Contrato, la misma tendrd derecho a
reclamar el pago de los gastos de mantenimiento ordenados por la Supervision de Obras que
dicha suspensidn requiera, y si la suspension excediera los tres (3) meses de duracién, la
Contratista podra exigir la Rescision del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar
indemnizacion.

En caso de falta de pago por parte del Contratante de tres (3) Certificados sucesivos,
presentados en forma y aprobados por la Supervisidon de Obras, darad derecho al Contratista
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, a
notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse de Recibo, su
intencién de suspender los trabajos con posterioridad a los sesenta (60) dias contados a
partir de la fecha de su notificacidn. Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma
situacion, la empresa Contratista podra suspender los trabajos hasta que la situacion se
supere. En caso contrario debera continuar con los trabajos contractuales a su cargo.
Ordenada la prosecucién de los trabajos, la empresa Contratista debera reanudarla dentro

de los quince (15) dias corridos de la fecha de notificacién.

7.5 - MEDIDAS ESPECIALES DE EJECUCION.
Cuando la empresa Contratista no actie de conformidad con las disposiciones del Contrato,

el Contratante podrd requerirle por escrito, que las satisfaga dentro de un plazo
determinado no inferior a los quince (15) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacién de la solicitud. En caso de urgencia, el plazo podra ser menor.

Si la empresa Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estara en
condiciones de decidir si continta los trabajos por administracién, por cuenta y riesgo de la

empresa Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento.
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La ejecucion por el sistema de administracion podra ser sélo parcial, y previo a ello se
procederd a constatar los trabajos ejecutados y suministros existentes, inventariar el equipo
de la empresa Contratista y entregar a ésta los equipos que no sean utilizables para la
continuacion de los trabajos por el sistema de administracién. La constatacion se realizara en
presencia o ausencia de la empresa Contratista, si habiendo sido citada previamente por el
Contratante no se hubiese presentado.

Expirado el plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a la notificacion de la Resolucion de
continuar los trabajos por administracién, el Contratante podra decidir la Rescisiéon del
Contrato.

Dicha Rescisiéon puede ser simple, o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las
medidas tomadas serdn a cargo de la empresa Contratista. El Contratante podra adjudicar la
terminacion de los trabajos a otras empresas.

Como excepcion de lo dispuesto al respecto en el presente Contrato, las cuentas detalladas
del Contrato rescindido sélo se notificaran a la empresa Contratista después de la liquidacion
definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminacién de los trabajos.
Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracidn, la empresa
Contratista no estard autorizada a continuar ejecutando trabajos, y continuaran vigentes las
Garantias constituidas. Idéntica situacidén se producira en el caso de adjudicaciéon de un
nuevo contrato para la terminacién de los trabajos por cuenta y riesgo de la empresa
Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracién o
mediante un nuevo contrato, correran a cargo de la empresa Contratista, y esos gastos se
descontaran de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra la empresa
Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

La empresa Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni

siquiera en forma parcial.

CAPITULO 8 - OTRAS DISPOSICIONES.

8.1 — DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE.
En caso de controversia, serdn competentes los Tribunales de la Republica Oriental del

Uruguay, con exclusion de todo otro recurso u opcion, siendo aplicable la legislacion

uruguaya.
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8.2 - CESION DE CONTRATO, SUBCONTRATOS O CREDITOS.

El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningun caso, a menos que
exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario debera cumplir
con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regird en lo
pertinente por las normas del Cédigo Civil. En la cesién debera establecerse la cuenta
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en
el BROU.

Se notificara al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial
Protocolizada.

El cedido se notificard y consentira la cesion, quien manifestara su oposicién de acuerdo con
lo establecido en los articulos 1759 y 1760 del Cddigo Civil.

Se presentara en Mesa de Entrada de Corporacién Nacional para el Desarrollo (Rincén N2
518) nota dirigida al Fideicomiso — Control de Gestion, adjuntando copia de la cesién con

certificacién de notarial y testimonio notarial del acta de notificacidn protocolizada.

8.3 - MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
Todas las modificaciones contractuales deben ser formuladas por escrito y comunicadas por

el Contratista a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al
momento de contratar la pdliza, y en ningln caso en un plazo mayor a 10 (diez) dias
calendario desde que se hubieran configurado. En esa oportunidad se le enviard a la
aseguradora toda la documentacién que ha llevado a la modificacidn contractual.

La omisién del Contratista de proporcionar la informaciéon indicada a la empresa
aseguradora, determinara que toda consecuencia, dafio o perjuicio sea de cargo del mismo,
sin perjuicio de que el Contratante pueda optar por la Rescisién del presente Contrato sin

generar al Contratista derecho a reclamacién, indemnizacién o reintegro alguno.

8.4 - NOTIFICACIONES.
Toda notificacion entre las Partes en virtud de este Contrato, se hara por escrito al domicilio

fijado en el Contrato.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega, o en la que se indique en la
notificacidn si es posterior.

Cuando de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar alguna

documentacién en un plazo fijo al Contratante o a la Supervisién de Obras, o viceversa, o
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cuando la entrega de esa documentacién represente el comienzo de un plazo, ésta deberd
entregarse al destinatario con acuse de recibo o ser enviado por correo certificado con acuse
de recibo postal. Se considerara que la fecha de entrega de la documentacion es la fecha del

acuse de recibo o del aviso de recibo postal.

8.5 - VIGENCIA DEL CONTRATO.

El Contrato tendrd vigencia a partir del primer dia siguiente al de su firma.

8.6 - DOMICILIOS ESPECIALES.

Las Partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este Contrato, en los
establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia inicial.
Para constancia y en sefial de conformidad, las Partes otorgan y firman dos ejemplares de un

mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha indicados al comienzo de este Contrato.
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