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SECCIÓN 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

 

Cláusula Sección 

4, Condiciones 

Generales del 

Contrato 

Tema Condiciones Especiales del Contrato 

3: Jurisdicción 

competente 
Jurisdicción 

competente 

 

Se mantiene lo indicado en la sección 4 

6: Subcontratos  
En ningún caso el porcentaje de subcontratos totales 

podrá superar el 30% del valor total de la obra 

9: Elaboración del 

Proyecto Ejecutivo y 

Proceso de Visado 

. 

Plazos 

Plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo: 45 

días calendario a partir de la fecha de Firma del Acta 

de Inicio de Obra. 

 

Cumplido el período de “Revisión y ajustes al 

Proyecto Ejecutivo”, indicados en el literal e) de la 

cláusula 29 - f – Sección 2, y en caso que no se apruebe 

el proyecto ejecutivo, debido a que a solo criterio de la 

Administración no se hubieran realizado a satisfacción 

los ajustes solicitados, el Contratista deberá realizar las 

modificaciones necesarias sin que pueda utilizarse esto 

como argumento para solicitar ampliaciones de plazo.  

 

En caso que el plazo de “Aprobación del Proyecto”, 

indicados en el literal f) de la cláusula 29 – f – Sección 

2, insuma más tiempo que el indicado, el Contratista 

podrá pedir las correspondientes ampliaciones de 

plazo. Se aclara que toda la información del proyecto 

y desarrollos que se lleven a cabo en el marco de esta 

licitación, serán de propiedad intelectual de OSE 

Pago de 

Proyecto 

ejecutivo 

El proyecto ejecutivo será certificado una vez que 

cuente con la aprobación total por parte del área de 

Ingeniería de UGD – OSE. 

REFUERZO DEL SISTEMA LAGUNA BLANCA ZONA ESTE. 

 

JOSÉ IGNACIO 

MALDONADO 

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí. 
Las disposiciones de la Sección 5, Condiciones Especiales del Contrato, sólo podrán 

modificar las disposiciones de la Sección 4, Condiciones Generales del Contrato, que 

éste expresamente autorice. 
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Visado El Proyecto Ejecutivo Definitivo deberá ser aprobado 

por el área de Ingeniería de UGD - OSE. 

13: Órdenes de 
servicio y Notas de 

Pedido 
 

La Supervisión de Obra y/o UGD – OSE podrá emitir 

las Órdenes de Servicio que entienda necesarias 

durante la ejecución de las obras. 

14: Personal de la 
Empresa Contratista 

c) personal no 

calificado 

Se requerirá contar en su planilla con un mínimo del 

70% de la mano de obra no calificada que sea 

residente del Departamento de Maldonado. 

15: Seguridad de 
personas y bienes. 

d) seguridad e 

higiene 

Desde su inicio deberá poseer lugares adecuados con 

destino a servicios sanitarios, duchas, vestuario y 

comedor en condiciones tal como se establece en el 

Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de 2014 y demás 

normas concordantes y complementarios. 

 

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las 

normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir 

accidentes en obra, así como posibles daños 

emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia 

no exime al Contratista de acatar las indicaciones que 

imparta el Director de Obra para reforzar las medidas 

precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de 

su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir 

con todos los requerimientos que al efecto imponen el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de 

Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las 

inspecciones correspondientes 

18: 

Disposiciones 

generales sobre 

Seguros 

Beneficiario Y 

Coasegurados 

La Empresa Contratista contratará a su cargo, para cada 

obra, todos los seguros obligatorios previstos por la 

legislación y normativa vigente en la República 

Oriental del Uruguay y demás seguros exigidos por los 

Documentos Contractuales, con el FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN AGUA Y SANEAMIENTO DE 

MALDONADO, CONAFIN AFISA y OSE como 

beneficiarios. 

Bienes existentes Servicios existentes e interferencias. 

20: Seguro contra 

Todo Riesgo 

Construcción de la 

Obra, las 

instalaciones y los 

equipos del obrador 

Monto 

En pesos uruguayos por el valor de la obra sin 

impuestos y con leyes sociales incluidas. El mismo 

deberá contar con la cobertura principal “A” y con las 

coberturas adicionales “B”, “C” y “D”. 

21: Seguro de 

Responsabilidad 

Civil 

Monto 

El monto del seguro de Responsabilidad Civil será de 

USD 2.000.000 (dólares americanos dos millones). La 

póliza debe incluir las coberturas “E” y “F” 
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30: Elementos 

provistos por el 

Contratante o 

existentes en la zona 

de obras. 

Desarmado y 

traslado de 

maquinaria 

La Empresa Contratista deberá conservar, trasladar y 

entregar donde la Supervisión de Obra indique, todos 

aquellos equipos, maquinarias o instalaciones existente 

que sea retirada o remplazada durante la ejecución de 

los trabajos. 

34: Plazo de 

Ejecución de la 

Obra 

Plazo para la 

firma del Acta de 

Tenencia e Inicio 

de Obra 

El plazo para la firma del Acta de Inicio de Obra, será 

de (10) días calendario contados a partir de la fecha del 

perfeccionamiento del Contrato. 

 

Se considerará que el período de ejecución del 

contrato comienza con el Acta de Inicio de Obra, y 

termina el día de la Recepción Provisoria sin 

Observaciones de la Totalidad de la Obra, a 

conformidad del Director de Obra, una vez finalizado 

el período de Puesta en Marcha. 

 

 

 
38: Sanciones, 

penalidades y 

retenciones. 

 
El límite máximo de las penalidades será del 20% del 

importe total de adjudicación actualizado a la fecha, en 

cuyo caso será causal de rescisión de contrato. 

40: Multas 

Literal d) – Otras 

multas por 

incumplimiento de 

los Documentos 

Contractuales 

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

de los Documentos Contractuales por parte de la 

Empresa Contratista o sus subcontratistas o personal 

dependiente, designado o contratado por él o ellos, 

que no tenga especificada una penalización, será 

pasible de la aplicación de una multa diaria de hasta el 

2/10.000 (el dos por diez mil) del monto de la obra 

actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, con impuestos y leyes sociales, por 

cada día de atraso. 

Literal d) – Otras 

multas por otros 

incumplimientos. 

La verificación de un trabajo mal realizado o 

deteriorado, o la incorporación de materiales de mala 

calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les 

comprenden, habilitará a intimar al Contratista a la 

inmediata corrección de las irregularidades constadas a 

su entero costo.  

 

Gestión Ambiental. - 

 

Las eventuales multas o reclamaciones por daños y 

perjuicios ambientales aplicados a OSE por 

consecuencia de esta contratación y que sean atribuibles 

al Contratista, serán trasladados a la empresa 

contratista.  

 

Si no se realiza la gestión para el cierre de obra, aunque 

se hayan entregado todos los informes, se aplicará una 

multa cuyo monto será igual al 100% del monto 

actualizado asignado al rubro Cierre Ambiental 

 

Si se entregaron todos los informes pautados, pero no el 

de cierre, aunque se haya realizado la gestión de cierre, 

se aplicará una penalidad cuyo monto será igual al 70% 

del monto ajustado asignado al rubro Cierre Ambiental. 
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42: Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

Contenido del 

Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

Se deberá presentar un Programa de ejecución de los 

trabajos- Dicho Programa que presente la Empresa 

Contratista, deberá ser acorde con los modelos 

informatizados que le suministre el Contratante, deberá 

contener un grado de información que comprenda, como 

mínimo, interrelación de los trabajos vinculados a todos 

los Rubros e Ítems más relevantes de las obras y 

definición del camino crítico, fechas de inicio tempranas 

y tardías, materialización de las Compras y 

Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos  y 

Elementos de Construcción y de  los principales 

componentes de las Instalaciones y los 

Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta 

en Marcha de las Instalaciones. 

 

Este deberá estar firmado por el Representante Técnico 

y el Director de la Obra, profesionales que coincidirán 

con los incluidos en la oferta adjudicada.  

Presencia 

requerida en Acta 

de Inicio de Obra 

El Programa presentado deberá ser ajustado por la 

Empresa Contratista en función de lo que se acuerde en 

el Acta de Inicio de Obra, con la presencia de la 

Dirección de Obra, el/la Representante Técnico/a de la 

Empresa Contratista y la Supervisión de Contrato, 

dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes al de 

su firma. 

 

Otros documentos 

a agregar 

Además del Plan de Trabajo ajustado, previo al inicio 

de la obra, se deberá presentar el Plan de Gestión 

Ambiental de Construcción (PGAC) para la obra, que 

deberá contemplar las especificaciones y requisitos 

establecidos.  

 

El PGAC debe estar firmada por el Representante 

técnico, el Director de Obra y el Responsable 

Ambiental. 

 

46: Instalación, 

Organización, 

Seguridad e Higiene 

de las Obras 

Literal a) 

Instalaciones 

del Obrador 

Obrador: 

 

El área a delimitar como obrador deberá ser sometida a 

aprobación previa de la Supervisión del Contrato. 

 

Todos los gastos derivados de los servicios de limpieza, 

vigilancia, consumos y otros del mismo correrán por 

cuenta del contratista. 
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 Carteles de Obra 

 

Se deberán colocar 3 cartelones de obra (lugar a definir) 

de dimensiones 3 x 5 m con el logo de UGD-OSE, 

CONAFIN y FONPLATA. En los mismos se hará 

mención a la obra que se está ejecutando, así como el 

monto y la empresa a cargo de la misma. 

 

A su vez, en cada de frente de trabajo se colocarán como 

mínimo 2 carteles de obra móviles (de dimensiones 

110x80 cm) con el logotipo de UGD-OSE, CONAFIN 

y FONPLATA. En cada uno se hará mención a la obra 

que se está ejecutando y la empresa a cargo de la misma. 

Características 

que deben cumplir 

los elementos de 

protección 

La Empresa Contratista deberá colocar A SU COSTO 

todos los elementos de seguridad necesarios para evitar 

durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o 

perjuicio físico. Dichos elementos de protección 

deberán cumplir con las características que indiquen la 

Supervisión de Obras, la normativa de seguridad e 

higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

la Sección 6: especificaciones técnicas. 

En lo referido a afectaciones en la circulación vial se deberá 

atender las indicaciones de las autoridades competentes en la 

materia. Se deberá realizar un Plan de afectación vial y 

peatonal que contemple la libre circulación de los vecinos y 

permita el libre acceso a sus propiedades. 

 

Señalización. - 

 

El Contratista será responsable de la señalización 

correspondiente, hasta el fin de los trabajos. Las 

características de la misma se indican en la Sección 6- 

Especificaciones Técnicas. 

 

La misma deberá mantenerse en buenas condiciones 

hasta la recepción definitiva de las obras, y el 

Contratista no tendrá derecho a reclamar pago alguno 

por los mismos. 

 

La falta de colocación de las señalizaciones, o la no 

reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa 

diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por 

señalización. 
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Identificación del Contratista: 

 

El personal y vehículos del Contratista asignado a la 

obra, deberán tener distintivos claramente visibles que 

permitan identificar la empresa contratista. Su 

incumplimiento implicará la aplicación de una multa 

definida en el presente Pliego 

 

El personal y los vehículos deberán contar con una 

identificación clara y visible con el nombre de la 

empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda 

“(nombre de la empresa) trabajando para UGD-OSE”. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de su 

personal, equipos e instalaciones empleadas para la 

ejecución de los trabajos licitados 

Se agrega Vehículo: 

 

Se deberá proveer desde la firma del Acta de Inicio hasta 

la Recepción Definitiva sin observaciones para uso 

exclusivo de la Supervisión de Obra de un vehículo con 

no más de 3 años de antigüedad, 4 puertas, y menos de 

30.000 km de uso. El vehículo deberá contar con air 

bags, sistema de freno abs, autonomía mayor a 450 km. 

Será de cargo del contratista todos los gastos de 

funcionamiento, mantenimiento y reparaciones 

derivados del mismo. Deberá incluir seguro total. 

 

49:Pruebas y 

verificación de 

Instalaciones y 

Acondicionamientos 

Se agrega 

 

La Contratante podrá efectuar, directamente o a través 

de organismos de normalización y certificación, 

controles de calidad de los materiales durante el 

estudio de las ofertas o la ejecución del contrato. 

 

El Contratista a su costo deberá suministrar todas las 

muestras y ensayos que le solicite la Contratante. Las 

muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a 

la Normativa UNIT o las que se determinen en el 

Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios 

nacionales o internacionales reconocidos y que sean 

aceptados para ese fin por la Supervisión de Obra. 

 

El Contratista estará obligado a someter a la 

aprobación del Contratante y con la anticipación 

debida, todas las muestras de los materiales que 

entrarán en la construcción de la obra, que le sean 

solicitadas. 

 

51: Documentos a 

entregar después de 

la Ejecución de los 

Trabajos y la Obra 

 Todos los documentos que se soliciten luego de la 

ejecución de la Obra se respaldarán en la carpeta que se 

especifique oportunamente dentro de la herramienta 

“Documentos”. 



Sección 5: Condiciones Especiales del Contrato 
               Llamado 02/2025 – Refuerzo Abastecimiento Zona Este 

Página 
7 

 

 

52: Medición de 

avance de obra. 

Verificación y 

constancia.   

Se agrega La herramienta a utilizar será la 

Facturación/Requisición de Pago. 

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y 

sus importes se calcularán en base a mediciones de obra 

hecha, y a los precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta 

ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro 

de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos de la 

licitación, incluyendo las pruebas que correspondieran. 

 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en 

forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado;  

iii.  

iv. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real 

medido en obra. 

 

La medición de los trabajos realizados en el mes se 

efectuará con la presencia de la Supervisión de Obra, 

conjuntamente con la Dirección de Obra del 

Contratista.  
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53: Certificado 

mensual de Obra 

ejecutada 

Se agrega Los certificados serán los siguientes.  

 

A partir de la aprobación del certificado por el 

Contratante, el contratista dispondrá de un plazo de 1 

(uno) día hábil para presentar las facturas o emitirlas 

mediante el sistema de facturación electrónica, por los 

montos y conceptos aprobados por la Supervisión. 

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes 

en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del 

plazo indicado precedentemente, o si las mismas no 

coincidieran en sus conceptos y montos con los 

aprobados por la Supervisión de Obra, las facturas no 

serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se 

devengarán multas ni recargos. 

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales. – 

Los aportes por leyes sociales emanadas del 

presente contrato serán de cargo del Contratante. 

El Contratista indicará ante el Contratante en 

forma expresa el monto imponible de jornales del 

personal directamente afectado a la obra, con la 

aprobación previa de la Dirección de Obra. El 

Contratista presentará las planillas en BPS una vez 

recibido el código para la presentación de las 

mismas. Las nóminas podrán ser entregadas al 

contratante hasta 3 (tres) días hábiles anteriores al 

vencimiento de la presentación de nómina de 

B.P.S, junto con los recibos de sueldo y la 

documentación laboral requerida por el 

contratante. 

En caso de superarse el monto imponible 

establecido en el contrato, ajustado según 

ampliaciones o reducciones del contrato, obras 

extraordinarias ordenadas por la Dirección de 

Obra, modificaciones del plazo contractual u 

otras variaciones del tope inicial, la Dirección de 

Obra procederá a notificar al contratista. Este 

dispondrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para 

evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, 

el Contratante resolverá en consecuencia. 

Las aportaciones posteriores que superen el 

Monto Imponible asignado, según resulte de las 

planillas de declaración de personal presentadas 

por el Contratista, se descontarán de los créditos 

que tuviera el Contratista con el Contratante. 
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 Las multas ocasionadas por la no presentación en 

tiempo y forma de las planillas serán deducidas en 

los siguientes certificados. 

El/los último/s certificado/s de obra será/n 

retenido/s hasta tanto se compruebe que no existen 

adeudos generados para el contratante por esta 

contratación, y que el Contratista declare que no 

tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

A los efectos de realizar el descuento de la partida 

de monto imponible, se tomará la suma del monto 

imponible de cada planilla mensual de declaración 

al BPS (contratistas y subcontratistas) generados 

en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual 

y aportes por la partida de alimentación dividido 

por el porcentaje de aporte por leyes sociales al 

momento de la apertura de la licitación. Esta suma 

será llevada a valores básicos por el cociente de 

jornales básicos y del mes en cuestión. 

  Literal c) 

Certificado de 

Acopio 

No se realizará Acopio de materiales o equipos u otro 

tipo de suministros. Salvo aquellos que estén 

comprendidos en un rubro aparte como suministro, los 

cuales se certificarán una vez que éstos se encuentren en 

Obra. 

Literal d) 

Certificado de 

Anticipo 

Financiero 

No se otorgará anticipo financiero 

56 y 57: Aumento y 

Disminución de 

obra. 

Se agrega Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de 

la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los 

precios unitarios de la oferta.  

 

La Contratante no reconocerá como tal a ningún trabajo 

imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden 

previa y por escrito de la Supervisión de Obra. De ser 

realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será 

de exclusiva cuenta del Contratista.  

 

 

60: Recepción 

Definitiva de la 

Obra 

 Recepción   

Definitiva 

La Recepción Definitiva de toda la obra tendrá lugar a 

partir del plazo de 12 (doce) meses, contados desde la 

celebración del Acta de Recepción Provisoria total y sin 

reservas de la Obra. 
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61: Recepción 

Definitiva de la 

Obra 

 Período de 

garantía 

Será el comprendido entre La Recepción Provisoria 

total y sin reservas y el Acta de Recepción Definitiva. 

 

 

 

 

 


