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Seccion 2. Términos de referencia (TDR)

Selecciény contratacion de un Equipo Técnico Consultor (ETC) para la elaboracién del

proyecto ejecutivo de obras de infraestructura en Cerro Norte, (Aperturas viales ), Montevideo.

1. OBIJETO DEL LLAMADO

En el marco del Programa Mas Barrio y la intervencion que el mismo esta llevando a cabo en
Cerro Norte la Firma Consultora de Ingenieria contratada debera formular el Proyecto de
Amanzanamientoy Fraccionamiento, el Proyecto ejecutivo de las Obras de Infraestructuras
(agua potable, saneamiento, red vial, desaglies pluviales, red eléctrica) y Recaudos
complementarios, que permitan la realizacién del llamado y posterior ejecucién de la
propuesta de:
e Proyecto 1 - Eje Santa Cruz de la Sierra
o Apertura y acondicionamiento de calle Santa Cruz de la Sierra en toda su
extension
o Conformacion de la calle Bogota entre Haiti y Santa Cruz de la Sierra

e Proyecto 2 - Aperturas viales Pasajes 5y 6 y acondicionamiento Cno. De las Tropas

e Proyecto 3 - Pasajes 53y 55

La formulacion de los proyectos debera regirse por los lineamientos del Programa Mds Barrioy
siguiendo las lineas estratégicas del Disefio Urbano Seguro, en estrecha coordinacién con el

equipo técnico que el Programa designe.
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A modo de insumo para larealizacién de los trabajos, el equipo técnico del Programa Mas Barrio

proporcionara a la Firma Consultora una propuesta general de intervencion (Anexo I).
Esta propuesta debera ser verificada, ajustada y/o modificada en caso de ser necesario.
El proyecto debera indicar la afectacion de la apertura vial sobre viviendas y/o construcciones

existentes y las implicancias para estas.

2. INTRODUCCION

La intervencion se ubica entre las calles Av. Carlos Maria Ramirez, Av. Ing. Federico E. Capurro,
Camino de las Tropas, Camino La Palomay Av. Dr. Santin Carlos Rossi. ELETC contratado debera
formular el proyecto tomando como base la informacién presentada en este TDR y en los
siguientes documentos Anexos:

e Anexo | -Informacion preliminar de la intervencién

e Anexoll-Listado de entregables

e Anexo lll-Guiay criterios presentacion de proyectos Saneamiento

e Anexo IV - Recaudos Proyecto Luminico

e AnexoV - Especificaciones para Proyectos de Vialidad

e Formulario I_Identificacién del Oferente

e Formulario lla_Antecedentes Técnicos

e Formulario llb_ Lista de Cumplimiento de Equipo Técnico

e Formulario lll_ Oferta Econdmica

e Formulario IV_Declaracién Litigios

e Formulario V_Carta Compromiso

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y RECAUDOS TECNICOS

Elalcance de la tarea contratada contempla el disefio y la produccién de documentacién para la
licitacion y posterior ejecuciéon de las obras de infraestructura en el area de intervencion, la
gestion de los tramites necesarios ante la Intendencia de Montevideo y organismos que
correspondan, el asesoramiento durante el proceso de formulacion del proyecto y de licitacion

de las obrasy la confeccion de metrajes, rubrados y los presupuestos de oficina.
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Se debera distinguir las especificaciones técnicas de los diferentes componentes del proyecto,
incluyendo los calculos de dimensionado que justifiquen las soluciones adoptadas y que

verifiquen el cumplimiento con la normativa aplicable.

Eltrabajo del equipo consultor seleccionado debera considerar e incluir todos los lineamientos
de la Intendencia de Montevideo (IM) y demas autoridades competentes en la materia y estar

aprobado por las mismas en todos sus términos.

Elequipo consultor debera participar de forma sistematica de todas las convocatorias realizadas
por el equipo técnico del Programa Mas Barrio con fines de coordinacién y articulaciéon de las
propuestas y las necesidades del proceso de cada etapa. Sera responsabilidad del equipo
consultor gestionar ante las diferentes administraciones la obtenciéon de todos los insumos que

considere pertinentes y necesarios para la elaboracién de los productos.

A continuacion, se describe el alcance de los recaudos técnicos a presentar por la consultoria.

¢ Proyecto de Amanzanamiento y de Fraccionamiento

Para la formulacion del Proyecto de Amanzanamiento se tendra en cuenta la propuesta urbana
de intervencién. Debera indicarse las manzanas, las alineaciones propuestas, las calles
proyectadas con sus anchos, afectaciones, servidumbres, espacios libres, etc.

Deberan considerarse como antecedente las alineaciones vigentes conjuntamente con la

propuesta urbana de intervencién.

¢ Proyecto ejecutivo de Red Vial y de Desagiies Pluviales

En base a la propuesta urbana de intervencion se definiran las caracteristicas formales y
constructivas de las aperturas de las calles incluidas en este llamado, asi como las
modificaciones requeridas al sistema vial existente (rectificaciones y/o ensanches teniendo en
cuenta los distintos perfiles longitudinales y transversales). Se realizaran los cateos necesarios
para evaluar la calidad de los suelos. Estos cateos seran a costo de la Consultora.

Se adjuntan las especificaciones técnicas del SEPV (Servicio de Estudios y Proyectos Viales)-

Intendencia de Montevideo.
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* Proyecto ejecutivo de Red de Agua potable

La consultora debera evaluar, en coordinaciéon con los organismos competentes, el estado
actual de la red. Segun este analisis, proyectara la ampliacion y/o sustitucién de la red de agua
potable existente de manera de cumplir con las reglamentaciones vigentes. Se proyectara la

totalidad de las conexiones domiciliarias que puedan ser afectadas por la apertura vial.

* Proyecto ejecutivo de Red de Saneamiento

La consultora debera evaluar, en coordinacion con los organismos competentes, el estado
actual de la red. Segun este analisis, se realizard el proyecto de ampliacién de la red de
saneamiento existente, que permitira sanear la totalidad de los lotes vinculados al area de
intervencion. Se proyectara la totalidad de las conexiones domiciliarias.

Se adjuntan las especificaciones técnicas del SEPS (Servicio de Estudios y Proyectos de

Saneamiento)- Intendencia de Montevideo.

¢ Proyecto ejecutivo de Red Eléctrica

Se realizara el proyecto de ampliacién y/o acondicionamiento de la red eléctrica existente en

funcién del trazado vial proyectado. Se proyectara la totalidad de las conexiones domiciliarias.

e Recaudos complementarios

A partir del Proyecto ejecutivo el ETC debera desarrollar la documentacion que permita realizar
el llamado de la obra de manera precisa.
Se debe incluir la siguiente documentacion:

e Resumen del Proyecto Ejecutivo

e Recaudos escritos y graficos de cada una de las disciplinas: ver Anexo Il - Listado de

entregables
e Memorias Descriptivas, Memorias de Calculo e Informes Técnicos
e Presupuesto de Oficina de la obra

e Cronograma

Los recaudos graficos y escritos necesarios del Proyecto Ejecutivo deberan cumplir la norma

UNIT 1208:2013.
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4. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Se deberd tener en cuenta que la ejecucién de cada proyecto serd en diferentes etapas por lo
cual cada uno de los proyectos anteriormente mencionados deberan ser entregados de manera
independiente para posibilitar que su ejecucion no esté condicionada a la concrecién de alguna

de las anteriores.

Los productos a entregar para cada uno de los proyectos son los siguientes:
1. Plande trabajoy cronograma:
Informe expresando el enfoque técnico y metodologia a emplear junto con el detalle de
ejecucion de las tareas en fases, tiempos, hitos, organizacién y dotacion del personal
(cargas horarias)
2. Proyecto ejecutivo - Antecedentes
3. Proyecto ejecutivo integral:
e Amanzanamientoy de Fraccionamiento
e RedVialyde Desaglies Pluviales
e Redde Agua Potable
e Red de Saneamiento
e Red Eléctrica
4. Gestidon de aprobaciones ante organismos (municipales, OSE, UTE, otros, si corresponde)
5. Recaudos complementarios para el llamado (memoria, rubrado, presupuesto, cronograma,
listado de documentos)

6. Respuestas técnicas a consultas recibidas durante el llamado

Los productos antes mencionados deberan formar parte integrante del Proyecto ejecutivo del
Programa M4és Barrio y no seran considerados de manera independiente. Los plazos y fechas de
entrega seran acordados con el Referente del Proyecto del Programa Mas Barrio, segun Plan de

Trabajo a presentar.

La Firma Consultora elaborara todos los estudios, informes, recaudos graficos, memorias y
demds informacién necesaria para la entrega de los productos antes mencionados,

estableciendo todos los detalles y aclaraciones necesarias para su correcta interpretacion.

La Firma Consultora debera obtener las aprobaciones técnicas necesarias ante los distintos

organismos competentes (Intendencia de Montevideo, OSE, UTE, etc.).
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Las aprobaciones que realice la Intendencia de Montevideo y el Programa Mds Barrio no eximen

ala Firma Consultora de sus responsabilidades sobre los servicios contratados.

En la formulacion del Proyecto ejecutivo de las distintas infraestructuras, la Firma Consultora
debera trabajar en coordinacion con UTE, OSE e IM. Estas coordinaciones seran facilitadas por
el Programa Mas Barrio.

Para los trabajos de relevamiento en territorio, desde el Programa Mas Barrio se realizaran las

coordinaciones necesarias con el Ministerio del Interior.

Referente al entregable 6, la empresa consultora respondera las consultas técnicas que surjan
por parte de potenciales oferentes o la contratante durante la realizacién del llamado hasta la
apertura del mismo. En este sentido asesorara en la elaboracién de los comunicados de

respuesta técnica a los oferentes durante el proceso del llamado.

5. ENTREGABLES

La entrega de los productos deberd ajustarse a las siguientes condiciones:
e Version Impresa (un original y una copia) acorde a los formatos y contenidos definidos
por Mas Barrio.
e Version Digital (dos copias). Todos los archivos digitales de relevamientos fotograficos,
documentos y planos se entregaran en Pen Drive. Se incluira archivos en formato CAD y
PDF de los recaudos graficos.
Todos los documentos originales que presente la Firma Consultora deberan llevar la firma del
Coordinador del Proyecto y del técnico responsable.
Todas las entregas de documentos deberan realizarse a través de la plataforma indicada por la

contratante.

6. EQUIPO TECNICO CONSULTOR

El ETC debera, como minimo, estar integrado por: un/a Ingeniero/a Vial, un/a Ingeniero/a
Hidraulico, un/a Ingeniero/a Eléctrico y un/a Ingeniero/a Agrimensor. Uno de éstos debera ser

identificado como Coordinador. En adelante, a este equipo le llamaremos Equipo Base.

EV la Coordinador/a de Equipo debera ser un técnico idéneo en coordinacion de proyectos
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similares en dimensién, complejidad, especificidad técnicay destinados a sectores de demanda
comparable al proyecto objeto del presente Llamado. Debera acreditar en forma fehaciente los

trabajos similares desarrollados.

El desarrollo del proyecto podra requerir la participaciéon de técnicos de otras disciplinas. ELETC
podra incluir cualquiera de los anteriores como parte del Equipo Permanente o subcontratarlo.

En cualquier caso, los honorarios correspondientes seran parte de la oferta.

ELETC sera responsable por la calidad de disefo y/o informacién proporcionada por el técnico

subcontratado.

Los técnicos integrantes del Equipo Base deberan contar con titulo habilitante y una antigiedad
profesional minima de cinco afios, computada desde la fecha de expedicién del titulo hasta la

fecha de apertura de ofertas.

Para el calculo del puntaje del ETC se consideraran Unicamente a los integrantes del Equipo

Base expresamente identificados en la oferta.

Como parte de la informacién a suministrar por el oferente en el Sobre B se exigira titulo

profesional expedido u homologado por la UDELAR, certificado de BPS y Caja Profesional.

Como parte del plan de trabajo, el ETC presentard una propuesta de equipo completo de trabajo
incluyendo los profesionales que actuarian en cada una de las disciplinas. Estos profesionales

no seran evaluados pero el Plan de Trabajo si.

Previamente al perfeccionamiento de contrato se exigira la confirmacién de la disponibilidad de
todos los técnicos presentados en la propuesta. Se podran sustituir algin miembro del equipo.
Cualquier suplente propuesto debera tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores

que el candidato original.

7. VISITAS A EL AREA DEL PROYECTO

La visita al lugar es obligatoria para la presentacidn de las ofertas. La misma se realizard el dia:
13 de octubre de 2026 a las 11:00hs. Punto de encuentro a confirmar a los registrados. Sera

obligatorio, ademas, el registro previo a la visita en LL082026-fisu@cnd.org.uy y confirmacion
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de recepcion del protocolo de recorrida que se entregara a los registrados.

8. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (PT)

A continuacidn, se detallan los items a ser evaluados mediante puntajes y detalle del sistema de

asignacion de puntos en cada caso.

14.1 Experiencia general Max. 30 ptos. (min.
15 ptos.)

14.1.1 Experiencia general del Oferente en proyectos de infraestructura | Méax. 10 ptos. (2 ptos.
urbana para obras de montos mayores a | por proyecto)
1.5 millones US$ (se acumulan proyectos de cada profesional del
equipo base)

14.1.2 | Experiencia especifica del Oferente en Intervenciones y/o | Max. 20 ptos. (4 ptos.
proyectos de integracion social y urbana (asentamientos) o | por proyecto)
vivienda social (se acumulan proyectos de cada profesional del
equipo base)

14.2 Metodologia y plan de trabajo Max. 40 ptos. (min.

17 ptos.)

14.2.1 Comprensién del encargo Max. 6 ptos
(no identifica condicionantes=0pts; identifica parcialmente
actores, restricciones y productos=3pts; identifica de forma
completa condicionantes territoriales, sociales, normativos y de
coordinacion=6pts)

14.2.2 | Metodologia técnica e integracion Max. 12 ptos
(genérica o inconsistente=0; aborda disciplinas sin integracién
suficiente=6; define métodos, informacién de entrada,
verificaciones, interfaces y coordinacion integral de todas las
disciplinas=12)

14.2.3 | Plan de trabajoy cronograma Max. 10 ptos
(ausente/inviable=0; contiene actividades, plazos e hitos, pero
presenta omisiones=5; incorpora secuencia, dependencias,
hitos, entregables, ruta critica y coherencia con las
dedicaciones=10)

14.2.4 | Gestion de riesgosy calidad Max. 6 ptos
(ausente=0; incluye controles genéricos=3; presenta matriz de
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riesgos, responsables, revisidon interdisciplinaria, control de
versiones y verificacion de entregables=6)
14.2.5 | Coordinacidn institucionaly territorial Max. 6 ptos
(ausente=0; identifica organismos e instancias=3; establece
reuniones, responsables, registros, gestion de aprobaciones y
protocolo de interacciéon segura con actores del territorio=6)
14.3 Equipo Técnico Consultor Max 30 ptos. (min. 18
ptos.)
14.3.1 Coordinador de Equipo. Experiencia en disefio de proyectos de | 4 ptos. por proyecto
infraestructura para vivienda social de mas de 20 viviendas (max. 20 ptos.)
14.3.2 | Integrante del Equipo Base con titulo de Ingeniero/a Vial, | 2 ptos. por proyecto

Ingeniero/a Hidraulico o Ingeniero/a Agrimensor. Experiencia en
disefio de proyectos de infraestructura para obras con

presupuesto superior a 1.5 millones US$.

(max. 10 ptos.)

(P¢) El puntaje técnico méaximo (P;) seré de 100 puntos. Para resultar técnicamente calificada, la

oferta deberd obtener al menos 50 puntos, considerando, ademas, los minimos por categoria

detallados.

Solo se consideraran antecedentes de proyectos cuya aprobacién, recepcién o finalizacion

documentada se haya producido dentro de los diez afios anteriores a la fecha de publicacién del

llamado.

Un mismo contrato del Oferente podra acreditar experiencia tanto en intervenciones y/o

proyectos de integracion social y urbana y vivienda social (14.1.2) como en proyectos de

infraestructura urbana para obras que alcancen el monto minimo requerido en el numeral

14.1.1.

Un mismo proyecto podra acreditar experiencia para mas de un integrante del Equipo Base,

siempre que haya participado efectivamente (14.3.1y 14.3.2).

Para verificar umbrales expresados en délares estadounidenses, los montos en otras monedas

se convertiran utilizando la cotizacion interbancaria vendedora publicada por el Banco Central

del Uruguay correspondiente a la fecha del contrato.
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9. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La férmula para determinar los puntajes econdmicos es la siguiente:

E
m
12:100*0—)
E;
Donde:
- P, es el puntaje econémico.
- E,,, es el precio més bajo.

- E; es el precio de la propuesta en consideracion.

10. PONDERACION DE LA CALIDAD Y EL PRECIO

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (P;) y econdémica (P,) conformaron el

Puntaje total de acuerdo a la siguiente formula:

PT; = 0,4 P, + 0,6 P,

11. FORMA DE PAGO

El monto total del contrato se dividira, a los efectos de pagos por avances, entre las etapas de

proyecto conforme a los siguientes porcentajes:

Etapa de proyecto Porcentaje Hito

1) Plan de trabajo y cronograma | 10% Contra entrega de plan de trabajo de

ajustado los 3 proyectos

2) Proyecto ejecutivo - A-|10% Contra entrega y aprobacion de los

Antecedentes (ver Anexo ll) recaudos solicitados de los 3
proyectos

3) Proyecto ejecutivo - B -|20% Contra visado de proyecto por

Infraestructura y propuesta urbana Contratante y constancia de

(ver Anexo Il) presentaciéon ante los organismos
competentes de Proyecto 1

4) Gestion de aprobaciones ante | 10% Contra aprobacion de todos los
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organismos (municipales OSE, UTE tramites que habilitan a ejecutar obra
y otros) de Proyecto 1

5) Proyecto ejecutivo—C —-Recaudos | 5% Contra entrega y aprobacion de los
complementarios (ver Anexo Il) recaudos solicitados de Proyecto 1

6) Proyecto ejecutivo - B - |20% Contra visado de proyecto por
Infraestructura y propuesta urbana Contratante y constancia de
(ver Anexo Il) presentacion ante los organismos

competentes de Proyectos 2y 3

7) Gestion de aprobaciones ante | 10% Contra aprobacion de todos los

organismos (municipales OSE, UTE tramites que habilitan a ejecutar obra

y otros) de Proyectos2y 3

8) Proyecto ejecutivo - C - Recaudos | 5% Contra entrega y aprobacién de

complementarios para llamado recaudos para llamado de Proyectos 2
y3

9) Acompanamiento etapa de | 5% Contra la apertura del llamado de

Llamado* Proyecto 1

10) Acompanamiento etapa de | 5% Contra la apertura del llamado de

Llamado* Proyectos2y 3

* Se prevé un plazo maximo de 6 meses entre la aprobacién de los recaudos y la
publicaciéon del llamado. Si el llamado no se produce en ese plazo, la etapa 6 queda
automaticamente suspendida sin corresponder el pago del monto correspondiente a la

contratante.

12. PLAZOS

El plazo se dividira de acuerdo a los productos esperados de la siguiente manera:

Etapa de proyecto Hito

1) Plan de trabajo y cronograma ajustado 5 dias habiles desde la notificacion de

adjudicacién

2) Proyecto ejecutivo — A - Antecedentes 10 dias desde la aprobacion del plan de

trabajoy cronograma

3) Proyecto ejecutivo — B - Infraestructura y | 20 dias desde la devolucién de FISU

propuesta urbana. Proyecto 1. (ver Anexo Il) respecto del Hito 2, salvo complejidad
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fundaday autorizacién del Coordinador.

4) Gestién de aprobaciones ante organismos

(municipales, OSE, UTE y otros). Proyecto 1

Seglun los plazos de los organismos. El
Consultor debera responder observaciones
dentro de 5 dias habiles, salvo complejidad

fundaday autorizacién del Coordinador.

5) Proyecto ejecutivo - C - Recaudos
complementarios para Llamado. Proyecto 1

(ver Anexo )

10 dias desde la aprobacién del Proyecto

ejecutivo

6) Proyecto ejecutivo — B - Infraestructura y

propuesta urbana. Proyectos 2 y 3 (ver Anexo

1)

20 dias desde la devolucién de FISU
respecto del Hito 2, salvo complejidad

fundaday autorizacién del Coordinador.

7) Gestion de aprobaciones ante organismos

(municipales, OSE, UTEy otros). Proyectos 2y

Segln los plazos de los organismos. El

Consultor debera responder observaciones

3 dentro de 5 dias habiles, salvo complejidad
fundaday autorizacién del Coordinador.
8) Proyecto ejecutivo — C - Recaudos | 10 dias desde la aprobacién del Proyecto

complementarios para Llamado. Proyectos 2

y 3 (ver Anexo )

ejecutivo

9) Acompanamiento etapa de Llamado
(respuesta a consultas previas a apertura).

Proyecto 1

5 dias habiles desde recibidas las consultas

10) Acompafiamiento etapa de Llamado
(respuesta a consultas previas a apertura).

Proyectos 2y 3.

5 dias habiles desde recibidas las consultas

13. PRECIO DE REFERENCIA

A continuacion, se presenta precio de referencia para honorarios:

e UI785.000

e Elpreciode referencia para la ejecucion de las obras es Ul 15.700.000

e Elpresente precio esta en Unidades Indexadas y no incluye IVA.

e [Estainformacién es meramente orientativa.
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