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SECCIÓN 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

 

Cláusula Sección 

4, Condiciones 

Generales del 

Contrato 

Tema Condiciones Especiales del Contrato 

3: Jurisdicción 

competente 

Jurisdicción 

competente 

Se mantiene lo indicado en la sección 4 

 

 

6: Subcontratos 

 
 

En ningún caso el porcentaje de subcontratos 

totales podrá superar el 30% del valor total de 

la obra 

9: Elaboración del 

Proyecto Ejecutivo 

y Proceso de 

Visado 

. 

Plazos 

Plazo para la elaboración del Proyecto 

Ejecutivo: 60 días calendario a partir de la 

fecha de Acta de Tenencia e Inicio de Obra. 

 

Cumplido el período de “Revisión y ajustes al 

Proyecto Ejecutivo”, indicados en el literal e) 

de la cláusula 29 - f – Sección 2, y en caso que 

no se apruebe el proyecto ejecutivo, debido a 

que a solo criterio de la Administración no se 

hubieran realizado a satisfacción los ajustes 

solicitados, el Contratista deberá realizar las 

modificaciones necesarias sin que pueda 

utilizarse esto como argumento para solicitar 

ampliaciones de plazo.  

 

En caso que el plazo de “Aprobación del 

Proyecto”, indicados en el literal f) de la 

cláusula 29 – f – Sección 2, insuma más tiempo 

que el indicado, el Contratista podrá pedir las 

correspondientes ampliaciones de plazo. Se 

aclara que toda la información del proyecto y 

desarrollos que se lleven a cabo en el marco de 

esta licitación, serán de propiedad intelectual 

de OSE 

 

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí. 

 
Las disposiciones de la Sección 5, Condiciones Especiales del Contrato, sólo podrán 

modificar las disposiciones de la Sección 4, Condiciones Generales del Contrato, que 

éste expresamente autorice. 

 
En la presente Sección se establecerán las Condiciones Especiales del Contrato, previa 

indicación de la cláusula de la Sección 4, Condiciones Generales del Contrato, a que 

refiera. 
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Pago de 

Proyecto 

ejecutivo 

El proyecto ejecutivo será certificado una vez 

que cuente con la aprobación total por parte del 

área de Ingeniería de UGD – OSE. 

Visado 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo deberá ser 

aprobado por el área de Ingeniería de UGD - 

OSE. 

14: Personal de la 
Empresa 

Contratista 

c) personal no 

calificado 

Se requerirá contar en su planilla con un 

mínimo del 70% de la mano de obra no 

calificada que sea residente del Departamento 

de Maldonado. 

15: Seguridad de 
personas y bienes. 

d) seguridad e 

higiene 

Desde su inicio deberá poseer lugares 

adecuados con destino a servicios sanitarios, 

duchas, vestuario y comedor en condiciones 

tal como se establece en el Decreto N° 

125/014 del 7 de mayo de 2014 y demás 

normas concordantes y complementarios. 

 

El Contratista deberá dar cumplimiento a 

todas las normas y reglamentos vigentes a 

efectos de prevenir accidentes en obra, así 

como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no 

exime al Contratista de acatar las indicaciones 

que imparta el Director de Obra para reforzar 

las medidas precautorias cuando ésta lo estime 

conveniente, ni de su obligación de asegurar a 

su personal, ni de cumplir con todos los 

requerimientos que al efecto imponen el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

Banco de Seguros del Estado, incluyendo la 

solicitud de las inspecciones correspondientes 

18: 

Disposiciones 

generales sobre 

Seguros 

Beneficiario Y 

Coasegurados 

La Empresa Contratista contratará a su cargo, 

para cada obra, todos los seguros obligatorios 

previstos por la legislación y normativa 

vigente en la República Oriental del Uruguay 

y demás seguros exigidos por los Documentos 

Contractuales, con el FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN AGUA Y 

SANEAMIENTO DE MALDONADO, la 

Corporación Nacional para el Desarrollo y 

OSE como beneficiarios. 

Bienes existentes No aplica al presente llamado. 
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20: Seguro contra 

Todo Riesgo 

Construcción de la 

Obra, las 

instalaciones y los 

equipos del obrador 

Monto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pesos uruguayos por el valor de la obra sin 

impuestos y con leyes sociales incluidas. El 

mismo deberá contar con la cobertura principal 

“A” y con las coberturas adicionales “B”, “C” 

y “D”. 
 

 

 

 

 

 

 

21: Seguro de 

Responsabilidad 

Civil 

Monto 

El monto del seguro de Responsabilidad Civil 

será de USD 1.500.000 (dólares americanos un 

millón quinientos mil). La póliza debe incluir 

las coberturas “E” y “F” 

30: Elementos 

provistos por el 

Contratante o 

existentes en la 

zona de obras. 

Desarmado y 

traslado de 

maquinaria 

La Empresa Contratista no deberá realizar 

desarmado y traslado de la maquinaria y 

equipos existentes en el lugar donde se llevarán 

a cabo las Obras. 

 

34: Plazo de 

Ejecución de la 

Obra 

Plazo para la 

firma del Acta de 

Tenencia e Inicio 

de Obra 

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e 

Inicio de Obra, será de (10) días calendario 

contados a partir de la fecha del 

perfeccionamiento del Contrato. 

 

Se considerará que el período de ejecución del 

contrato comienza con el Acta de Inicio y 

Replanteo, y termina el día de la Recepción 

Provisoria sin Observaciones de la Totalidad 

de la Obra, a conformidad del Director de 

Obra, una vez finalizado el período de Puesta 

en Marcha. 

 

 

 
38: Sanciones, 

penalidades y 

retenciones. 

 

El límite máximo de las penalidades será del 

20% del importe total de adjudicación 

actualizado a la fecha, en cuyo caso será causal 

de rescisión de contrato. 

40: Multas 

Literal a) – Multas 

por atraso en el 

Inicio de las Obras 

Por cada día de demora en el inicio de los 

trabajos, se le aplicará una multa del uno por 

diez mil (1/10.000) del monto total del 

contrato actualizado, la que será descontada 

de la primera certificación. 
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Literal b) – Multas 

por atraso en el 

Avance de las 

Obras 

Se agrega: 

 

- Una vez cumplido el plazo total o parcial 

previsto originalmente (de acuerdo al Plan 

de Trabajo ajustado), más las prórrogas 

aceptadas mensualmente por el 

Contratante, se aplicará en cada 

certificación una multa del 1/1000 (uno por 

mil) del monto total de cada certificación 

mensual a precios de oferta actualizados a 

la fecha (incluyendo los certificados 

ordinarios de rubros de la obra contratada 

por precio global, rubros unitarios y 

extraordinarios si los hubiera), por cada día 

hábil de atraso. 

 

- Si la multa resultante fuera inferior al 

0,1/1000 (décimo por mil) del total de la 

obra actualizada, por día de atraso 

generado durante el mes, será de aplicación 

esta última. Si estas multas excedieran los 

últimos certificados, serán descontadas de 

la Garantía de Buena Ejecución. 

 

Literal c) – Multas 

por atraso en la 

finalización de las 

Obras 

En caso de incumplimiento en la fecha de 

finalización de obra prevista en el Plan de 

Trabajo e Inversiones y en el Cronograma 

correspondiente, se aplicará a la Empresa 

Contratista una multa de hasta 3‰ (tres por 

mil) del monto de la obra actualizado 

paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos ni leyes 

sociales. 

 

Adicionalmente se aplicará los primeros 5 

(cinco) días una multa de hasta el 0,1‰ (cero  

coma uno por mil) por cada día de atraso, los 

10 (diez) días siguientes una multa de hasta el 

0,2‰ (cero coma dos por mil) por cada día de 

atraso y de ahí en más una multa de hasta el 

0,5‰ (cero coma cinco por mil) por día de 

atraso. Las sumas anteriores se calcularán en 

todos los casos sobre el monto de la obra 

actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos ni leyes 

sociales. 
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Literal d) – Otras 

multas por 

incumplimiento de 

los Documentos 

Contractuales 

El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de los Documentos 

Contractuales por parte de la Empresa 

Contratista o sus subcontratistas o personal 

dependiente, designado o contratado por él o 

ellos, que no tenga especificada una 

penalización, será pasible de la aplicación de 

una multa diaria de hasta el 0,2‰ (cero coma 

dos por mil) del monto de la obra actualizado 

paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos ni leyes 

sociales, por cada día de atraso. 

Literal d) – Otras 

multas por otros 

incumplimientos. 

La verificación de un trabajo mal realizado o 

deteriorado, o la incorporación de materiales 

de mala calidad y/o que incumplan las normas 

técnicas que les comprenden, habilitará a 

intimar al Contratista a la inmediata corrección 

de las irregularidades constadas a su entero 

costo.  

 

Gestión Ambiental. - 

 

Las eventuales multas o reclamaciones por 

daños y perjuicios ambientales aplicados a 

OSE por consecuencia de esta contratación y 

que sean atribuibles al Contratista, serán 

trasladados a la empresa contratista.  

 

Si no se realiza la gestión para el cierre de 

obra, aunque se hayan entregado todos los 

informes, se aplicará una multa cuyo monto 

será igual al 100% del monto actualizado 

asignado al rubro Cierre Ambiental 

 

Si se entregaron todos los informes pautados, 

pero no el de cierre, aunque se haya realizado 

la gestión de cierre, se aplicará una penalidad 

cuyo monto será igual al 70% del monto 

ajustado asignado al rubro Cierre Ambiental. 
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42: Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

Contenido del 

Programa de 

Ejecución de los 

Trabajos 

El Programa que presente la Empresa 

Contratista, acorde con los modelos 

informatizados que le suministre el 

Contratante, deberá contener un grado de 

información que comprenda, como mínimo, 

interrelación de los trabajos vinculados a todos 

los Rubros e Ítems más relevantes de las obras 

y definición del camino crítico, fechas de inicio 

tempranas y tardías, materialización de las 

Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de 

los Equipos  y Elementos de Construcción y de  

los principales componentes de las 

Instalaciones y los Acondicionamientos, y de 

las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las 

Instalaciones. 

 

Este deberá estar firmado por el Representante 

Técnico y el Director de la Obra, profesionales 

que coincidirán con los incluidos en la oferta 

adjudicada.  

Presencia 

requerida en Acta 

de Tenencia e 

Inicio de Obra 

El Programa presentado deberá ser ajustado 

por la Empresa Contratista en función de lo que 

se acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de 

Obra, con la presencia de la Dirección de Obra, 

el/la Representante Técnico/a de la Empresa 

Contratista y la Supervisión de Contrato, 

dentro de los 10 (diez) días calendario 

siguientes al de su firma. 

 

Otros documentos 

a agregar 

Además del Plan de Trabajo ajustado, previo 

al inicio de la obra, se deberá presentar el 

Plan de Gestión Ambiental de Construcción 

(PGAC) para la obra, que deberá contemplar 

las especificaciones y requisitos 

establecidos.  

 

El PGAC debe estar firmada por el 

Representante técnico, el Director de Obra y 

el Responsable Ambiental (si difiere del 

DO). 
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46: Instalación, 

Organización, 

Seguridad e 

Higiene de las 

Obras 

Literal a) 

Instalaciones 

del Obrador 

Obrador: 

 

El área a delimitar como obrador deberá ser 

sometida a aprobación previa de la Supervisión 

del Contrato. 

 

Todos los gastos derivados de los servicios de 

limpieza, vigilancia, consumos y otros del 

mismo correrán por cuenta del contratista. 

 

 

 

 

Carteles de Obra 

 

Se deberán colocar 3 cartelones de obra (lugar 

a definir) de dimensiones 3 x 4 m con el logo 

de UGD-OSE, CONAFIN y FONPLATA. En 

los mismos se hará mención a la obra que se 

está ejecutando, así como el monto y la 

empresa a cargo de la misma. 

 

A su vez, en cada de trabajo se colocarán como 

mínimo 2 carteles de obra móviles (de 

dimensiones 110x80 cm) con el logotipo de 

UGD-OSE, CONAFIN y FONPLATA. En 

cada uno se hará mención a la obra que se está 

ejecutando, así como el monto y la empresa a 

cargo de la misma. 

Características 

que deben cumplir 

los elementos de 

protección 

La Empresa Contratista deberá colocar A SU 

COSTO todos los elementos de seguridad 

necesarios para evitar durante el proceso de 

obra cualquier tipo de accidente o perjuicio 

físico. Dichos elementos de protección deberán 

cumplir con las características que indiquen la 

Supervisión de Obras, la normativa de 

seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social y la Sección 6: 

especificaciones técnicas. 
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Señalización. - 

 

El Contratista será responsable de la 

señalización correspondiente, hasta el fin de 

los trabajos. Las características de la misma 

se indican en la Sección 6- Especificaciones 

Técnicas. 

 

La misma deberá mantenerse en buenas 

condiciones hasta la recepción definitiva de 

las obras, y el Contratista no tendrá derecho 

a reclamar pago alguno por los mismos. 

 

La falta de colocación de las señalizaciones, 

o la no reparación en caso de deterioro, dará 

lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media 

Unidad Reajustable) por señalización. 

 

Identificación del Contratista: 

 

El personal y vehículos del Contratista 

asignado a la obra, deberán tener distintivos 

claramente visibles que permitan identificar 

la empresa contratista. Su incumplimiento 

implicará la aplicación de una multa definida 

en el presente Pliego 

 

El personal y los vehículos deberán contar 

con una identificación clara y visible con el 

nombre de la empresa y deberá colocar un 

cartel con la leyenda “(nombre de la 

empresa) trabajando para UGD-OSE”. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de 

su personal, equipos e instalaciones 

empleadas para la ejecución de los trabajos 

licitados 

 

  

 Se agrega 

Se deberá proveer desde el acta de inicio hasta 

la recepción definitiva sin observaciones para 

uso exclusivo de la Supervisión de Obra de un 

vehículo con no más de 3 años de antigüedad, 

4 puertas, y menos de 30.000 km de uso. El 

vehículo deberá contar con air bags, sistema de 

freno abs, autonomía mayor a 450 km. Será de 

cargo del contratista todos los gastos de 

funcionamiento, mantenimiento y reparaciones 

derivados del mismo. Deberá incluir seguro 

total. 
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49: Pruebas y 

verificación de 

Instalaciones y 

Acondicionamiento

s 

Se agrega 

 

La Contratante podrá efectuar, directamente 

o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los 

materiales durante el estudio de las ofertas o 

la ejecución del contrato. 

 

El Contratista a su costo deberá suministrar 

todas las muestras y ensayos que le solicite la 

Contratante. Las muestras y ensayos se 

extraerán y analizarán acorde a la Normativa 

UNIT o las que se determinen en el Pliego 

Particular y se ensayarán en laboratorios 

nacionales o internacionales reconocidos y 

que sean aceptados para ese fin por la 

Supervisión de Obra. 

 

El Contratista estará obligado a someter a la 

aprobación del Contratante y con la 

anticipación debida, todas las muestras de los 

materiales que entrarán en la construcción de 

la obra, que le sean solicitadas. 

 

51: Documentos a 

entregar después de 

la Ejecución de los 

Trabajos y la Obra 

 

Todos los documentos que se soliciten luego de 

la ejecución de la Obra se respaldarán en la 

carpeta que se especifique oportunamente 

dentro de la herramienta “Documentos”. 

52: Medición de 

avance de obra. 

Verificación y 

constancia.   

Se agrega 
La herramienta a utilizar será la 

Facturación/Requisición de Pago. 
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Se agrega 

Los trabajos realizados se certificarán 

mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha, y a los 

precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la 

correcta ejecución a conformidad del Director 

de Obra y dentro de los plazos previstos, de 

todos los trabajos de construcción estipulados 

en los documentos de la licitación, incluyendo 

las pruebas que correspondieran. 

ii.  

iii. Los rubros cotizados en forma global se 

liquidarán en forma porcentual de acuerdo al 

porcentaje ejecutado;  

iv.  

v. Los rubros unitarios se liquidarán según el 

metraje real medido en obra. 

 

La medición de los trabajos realizados en el 

mes se efectuará con la presencia de la 

Supervisión de Obra, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del Contratista.  
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53: Certificado 

mensual de Obra 

ejecutada 

Se agrega 

Los certificados serán los siguientes.  

 

- Certificado de trabajos ordinarios 

(básico); 

- Certificado de trabajos unitarios (básico); 

- Certificado de trabajos extraordinarios 

(entendiéndose por trabajos 

extraordinarios a los efectos de este 

artículo, a aquellos que no fueron 

previstos en el momento de contratar y 

también a aquellos que, si bien fueron 

previstos como eventualmente posibles o 

necesarios, no han sido incluidos en la 

autorización para gastar y pagar, 

efectuada originalmente); 

- Certificado de reajuste de precios 

(complementarios) para cada uno de los 

certificados anteriormente detallados, en 

el caso que correspondiera.  

 

A partir de la aprobación del certificado por 

el Contratante el contratista dispondrá de un 

plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las 

facturas o emitirlas mediante el sistema de 

facturación electrónica, por los montos y 

conceptos aprobados por la Supervisión. 

 

Las fechas de las facturas deberán ser del 

mismo mes en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas 

más allá del plazo indicado precedentemente, 

o si las mismas no coincidieran en sus 

conceptos y montos con los aprobados por la 

Supervisión de Obra, las facturas no serán 

recibidas y no correrá el plazo para su pago ni 

se devengarán multas ni recargos. 
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Trámite de los pagos por Leyes Sociales. - 

 

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles 

de cada mes, el Contratista deberá presentar la 

Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada 

Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según 

la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el 

mes anterior, con una copia, para su 

certificación por la Supervisión de Obra.  

 

 

El original le será reintegrado al Contratista 

dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El 

Contratista presentará la referida Planilla a 

A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha 

Oficina, la que le entregará copia sellada y 

fechada.  

 

Una vez que el Contratista realice la gestión 

correspondiente ante el Banco de Previsión 

Social (B.P.S.), deberá presentar a la 

Administración la planilla con el sello de 

constancia de haber realizado el trámite en 

fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días 

hábiles, a los efectos de gestionar el pago de 

los aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia 

de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al 

mes anterior, firmada de conformidad por 

estos y certificada por la Supervisión de Obra.  

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos 

indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, 

la parte porcentual del atraso que fuera 

imputable al Contratista le será descontada del 

próximo certificado de pago, o en caso que no 

hubiese pagos pendientes, se descontarán de la 

Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de 

la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato.  
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En caso de suspensión de la obra, el 

Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. 

el cambio de estado, así como el cierre de obra, 

dando la baja al personal, en las fechas 

establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento 

de lo establecido en este numeral implicara 

multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán 

de cargo del Contratista y le serán descontados 

de pagos posteriores o en su defecto de la 

garantía correspondiente. 

 

El Contratista deberá llevar en la Oficina de la 

Obra, las planillas del personal ocupado en las 

diversas tareas, con su identificación y las 
jornadas trabajadas.  

 
Estas planillas deberán ser presentadas 

mensualmente a la aprobación de la Supervisión de 

Obra. Dicha Supervisión podrá requerir el acceso a 

las mismas en toda oportunidad que lo considere 

necesario. 

 Literal c) 

Certificado de 

Acopio 

No se realizará Acopio de materiales o equipos 

u otro tipo de suministros. Salvo aquellos que 

estén comprendidos en un rubro aparte como 

suministro los cuales se certificarán una vez 

que estén puestos en Obra. 

Literal d) 

Certificado de 

Anticipo 

Financiero 

No se otorgará anticipo financiero 

56 y 57: Aumento 

y Disminución de 

obra. 

Se agrega 

Cuando deban disponerse aumentos o 

disminuciones de la obra contratada, estos se 

liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de 

la oferta.  

 

La Contratante no reconocerá como tal a 

ningún trabajo imprevisto o extraordinario que 

se realice sin la orden previa y por escrito de la 

Supervisión de Obra. De ser realizados sin esa 

orden, el costo de dichos trabajos será de 

exclusiva cuenta del Contratista.  
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60: Recepción 

Definitiva de la 

Obra 

 Recepción   

Definitiva 

La Recepción Definitiva de toda la obra tendrá 

lugar a partir del plazo de 12 (doce) meses, 

contados desde la celebración del Acta de 

Recepción Provisoria total y sin reservas de la 

Obra. 

 

61: Recepción 

Definitiva de la 

Obra 

 Período de 

garantía 

Será el comprendido entre La Recepción 

Provisoria total y sin reservas y el Acta de 

Recepción Definitiva. 

 

 

 

 

 


